

PLANIFICACIÓN INNOVACENTRO DE LA MADERA Y EL MUEBLE					CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	49.77%
Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				ABRIL	POA ABRIL	
Modelo de Gestión que garantice rentabilidad económica y social	Plan de administración general	2%	ADMINISTRADOR.		0%	
	Plan Interno de Seguridad Industrial	2%	TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.		0%	
	Señal ética	2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	50%	1%	
	Plan de Seguridad Ambiental	2%	TECNICO SEGURIDAD AMBIENTAL.	0%	0%	
	Plan de evacuación de riesgos contra incendios	2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	0%	0%	
	Estudio de Mercado Técnico, económico y administración de riesgos	2%	CONSULTOR.	58%	1%	
	Plan de Procedimientos	2%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	0%	0%	
	Plan de Procesos	2%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	20%	0%	

Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				ABRIL	POA ABRIL	
Infraestructura física y servicios instalados	Instalación de bomba del sistema contra incendios	2%	TECNICO DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.	45.00%	1%	
	Compra de Transporte	1%	ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	SUMINISTROS	2%	ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
				0.00%	0%	
			ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
			ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	Servicio de telefonía	8%	ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	Compra de Mobiliario para Oficinas		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	ADECUACIÓN		ETAPA.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	2%	ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	MATERIAL DE ASEO		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	Compra de EPP		ADMINISTRADOR.	0.00%	0%	
	Disco y sierras		PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Recambios		PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Afilado		PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Concluir el cerramiento de nave industrial para crear independencia de la nave conjunta	1%	PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Implementación de señal ética	1%	PROVEEDOR.	0.00%	0%	

Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				ABRIL	POA ABRIL	
Maquinaria instalada y en funcionamiento	Instalación de prensa	3%	INGENIERO CIVIL.	0%	0%	
	Instalación Finger Joy	3%	TECNICO	10%	0%	
	Instalación de Encoladora	3%	PROVEEDOR.	100%	3%	
	Instalación de Tronzadora	3%	PROVEEDOR.	0%	0%	
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	1%	PROVEEDOR.	50%	1%	
Contratación de Personal	Proceso de contratación	1%	PROVEEDOR.	0%	0%	
	CONTRATACION	1%	PROVEEDOR.	0%	0%	
	Mano de Obra	5%	GERENTE GENERAL.	50%	3%	
	Horas Extraordinaria y Suplementarias		PROVEEDOR	50%	0%	
	Decimotercer Sueldo		GERENTE GENERAL.	50%	0%	
	Decimocuarto Sueldo			50%	0%	
	Aporte Patronal			50%	0%	
	Fondo de Reserva			50%	0%	
Compra Material Prima	Cola vinílica	1%		100%	1%	
	Adquisición Lijas	1%		0%	0%	
	cuchillas	1%		0%	0%	
	Madera	1%		0%	0%	
	Madera maciza	1%		0%	0%	
Adquisición de cartera de clientes	Registro de clientes pasivos	1%		54%	1%	
	Proceso de adquisición de clientes activos	1%		4%	0%	
Segunda fase de maquinaria	SEGUNDA FASE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO MIPRO	10%		0%	0%	
		10%		0%	0%	
	TDR PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	3%		0%	0%	
	Adquisición e la 2a fase de laboratorio	2%		0%	0%	
	Ensayos físico mecánicos para determinar características de materiales o producto final,	5%		0%	0%	
Convenios para la ejecución de procesos de formación dual	MIPRO	3%		0%	0%	
	SETEC		19%	0%		
	SENESCYT		0%	0%		
	INDUSTRIAS		0%	0%		
	ENTRE OTROS.		13%	0%		
Incrementar la ventas	Publicidad	1%		25%	0%	
		1%		25%	0%	
		1%		25%	0%	
		1%		25%	0%	
		1%		25%	0%	
	Tarifario de precios y servicios	1%		0%	0%	
		1%		100%	1%	
CUMPLIMIENTO DEL POA				23%	12.70%	