

RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL POA 2015 DE LA EDEC EP CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

PROYECTO	Programado hasta Septiembre 2015	Avance Ejecutado a Septiembre 2015	Cumplimiento POA HASTA Septiembre 2015	Observaciones
ECOPARQUE INDUSTRIAL CHAULLAYACU/edec	85%	64%	75%	Desarrollandose
PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA	90%	85%	95%	El cumplimiento es superior debido a que la EDEC EP ha utilizado recursos propios con el fin de que la obra no se detenga (\$ 299000), mientras se obtienen los recursos del credito complementario con el bede u otra institución financiera, adicionalmente existen rubros que se ejecutaron en 2014 , pero por un error conceptual se cargaron al poa 2015
INNOVACENTRO DE LA MADERA	85%	55%	65%	Desarrollandose
BOLSA DE EMPLEO	70%	20%	29%	Por definir la adquisición del Software, y la contratacion del responsable de Recurso Humanos
APL-AGLOMERAADOS PRODUCTIVOS LOCALES PARA LOS SECTORES DE	70%	0%	0%	No se va a ejecutar debido a falta de presupuesto, dicha actividad se desarrollará en ejercicios económicos futuros
AGLOMERACIONES PRODUCTIVAS LOCALES PARA EL SECTOR DE ELECTRONICA	70%	0%	0%	No se va a ejecutar debido a falta de presupuesto, dicha actividad se desarrollará en ejercicios económicos futuros
DESARROLLO MICROFRANQUICIAS	75%	10%	13%	No se va a ejecutar debido a falta de presupuesto, dicha actividad se desarrollará en ejercicios económicos futuros
INFORMALES	75%	20%	27%	No se va a ejecutar debido a falta de presupuesto, dicha actividad se desarrollará en ejercicios económicos futuros

EMPRENDIMIENTOS	75%	30%	40%	Desarrollandose, existe retraso debido a que no se contaba con el técnico en emprendimientos contratado en el mes de julio 2015
Cumplimietno General del POA	77%	32%	38%	

Alfredo Vega
Gerente Administrativo Financiero

Andres Valdiviezo
Gerente General (E)

