

[illegible]

[illegible]

	SOLICITAR ESPACIO A DIRECCIÓN DE CULTURA	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SOLICITAR PASANTES (3)	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	90.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SACAR COPIAS DE FICHAS.	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CAPACITAR PASANTES (BASE DE DATOS)	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	90.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	DIFUSIÓN DEL PROCESO (REDES SOCIALES, PRENSA, RADIO)	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	RECEPCIÓN DE CANDIDATOS	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	75.00%	6.25%	4.69%	14.06%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CURADOR.	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	75.00%	6.25%	1.88%	16.88%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	REUNIÓN CON EL COMITÉ	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	80.00%	5.00%	1.50%	13.50%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	PROCESO DE CURADURIA	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	80.00%	5.00%	1.50%	0.00%	13.50%	0.00%	100.00%	0.50%
	ENTREGA DE RESULTADOS A LOS PARTICIPANTES (MEDIANTE OFICIO) Y	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	80.00%	5.00%	1.50%	0.00%	13.50%	0.00%	100.00%	0.50%
	REUNIÓN CON LOS CANDIDATOS SELECCIONADOS.	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	4.50%	0.00%	74.50%	0.37%
PUBLICIDAD	SOLICITAR PERMISOS EN AREAS HISTORICAS.	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	COTIZACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARQUEADEROS DE LA CIUDAD.	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	GENERAR LA NECESIDAD	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	HACER LOS PLIEGOS	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	APROBAR LOS PLIEGOS	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	90.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO	0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	0%	85.00%	8.25%	6.75%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO	0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	20%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CONVOCATORIA A ARTESANOS	0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	0%	20.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	PUBLICIDAD EN REDES	0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	20%	48.00%	16.00%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	IMAGEN Y SEÑALÉTICA	0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	20%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	INAUGURACIÓN PRAC	0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	20.00%	80.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	PUBLICIDAD DE EVENTOS	0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	0%	30.00%	0.00%	21.00%	9.80%	39.20%	0.00%	100.00%	0.50%

[illegible]

SEÑAL ETICA	SACAR COTIZACIONES (3)			0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
	COLOCAR SEÑALÉTICA			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CAMARAS DE SEGURIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SEGURIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	LIMPIEZA			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	DIVISIONES DE OFICINAS			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
JARDINERIA	OFICIO EMAC			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SOLICITUD DE PLANTAS			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	FISCALIZACION DEL TIPO DE VEGETACION A PLANTAR			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	EN CASO DE NO PODER EMAC, CONTRATACIÓN DE JARDINERO MEDIANTE INFIMA CUANTIA.			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
MOBILIARIO DE LA PLAZA	DISEÑO DE MOBILIARIO			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	DETERMINACIÓN DEL MOBILIARIO DEFINITIVO			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	COTIZAR			0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
	INNOVA			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	OTRAS ENTIDADES			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CONTRATACIÓN			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	INICIO DEL PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	80.00%	12.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%

LOCAL COMERCIAL	GENERAR LA NECESIDAD			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	75.00%	15.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	HACER LOS PLIEGOS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	85.00%	3.75%	0.23%	11.03%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	85.00%	3.75%	0.23%	11.03%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	CONVALIDAR ERRORES			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	1.35%	66.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	1.35%	66.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	NEGOCIACIÓN			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	1.35%	66.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	ADJUDICAR PROCESO			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	1.35%	66.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	EJECUCIÓN DEL			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RESTAURANTE	GENERAR LA NECESIDAD			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	HACER LOS PLIEGOS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	75.00%	6.25%	0.38%	18.38%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	60.00%	10.00%	0.60%	29.40%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	CONVALIDAR ERRORES			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	1.35%	66.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	1.35%	66.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	AUDIENCIA			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	1.35%	66.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	ADJUDICAR PROCESO			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	1.35%	66.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

[illegible]

Démonos Una Vuelta a la Feria por el día de la Madre	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	1	0		0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.6		40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.62		38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.65		35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.65		35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.54		46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.55		45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.45		55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.55		45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
Démonos una Vuelta a la Feria por el día del Niño	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.35		65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0		0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0		0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0		0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0		0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0		0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0		0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0		0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0		0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		0.50%

Démonos una Vuelta a la Feria por el día del Padre	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Reuniones Informativas a los participantes	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
Feria de apoyo a los afectados del Tranvia	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Convocatoria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Reuniones Informativas a los participantes	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Plan de contingencia	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Seguridad	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Limpieza	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Promoción	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%

Feria en EL VECINO	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Convocatoria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Reuniones Informativas a los participantes	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Plan de contingencia	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Seguridad	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Limpieza	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Promoción	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
Feria Feria Gente Portal Artesanal Cuenca Evento Inaugural Fiestas de Cuenca	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Convocatoria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	20.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Reuniones Informativas a los participantes	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%	0.20%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Plan de contingencia	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Seguridad	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Limpieza	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	70.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Promoción	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	20.00%	0.00%	100.00%	0.20%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	20.00%	0.00%	100.00%	0.20%
Servicios básicos			0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.20%

