

INNOVACENTRO DE LA MADERA				CUMPLIENTO TOTAL POA: 2016		18%	
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016		
					ENERO	POA ENERO	
Modelo de Gestión que garantice rentabilidad económica y social	Plan de administración general		2%	ADMINISTRADOR.	100%	2%	
	Plan Interno de Seguridad Industrial		2%	TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	35%	1%	
	Señal ética		2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	0%	0%	
	Plan de Seguridad Ambiental		2%	TECNICO SEGURIDAD AMBIENTAL.	100%	2%	
	Plan de evacuación de riesgos contra incendios		2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	50%	1%	
	Estudio de Mercado Técnico, económico y administración de riesgos		2%	CONSULTOR.	0%	0%	
	Plan de Procedimientos		2%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	0%	0%	
	Plan de Procesos		2%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	0%	0%	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016		
					ENERO	POA ENERO	
Infraestructura física y servicios instalados	Instalación de bomba del sistema contra incendios		2%	TECNICO DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.	0%	0%	
	Compra de Transporte	VIAJE TRANSPORTE COMBUSTIBLE CAMION DE 3000KK	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	
					0%	0%	
	SUMINISTROS	VIAJE TRANSPORTE MADERA	2%	ADMINISTRADOR.	8%	0%	
		GALONES DIESEL			8%	0%	
		ENERGIA ELECTRICIA		ADMINISTRADOR.	8%	0%	
		AGUA		ADMINISTRADOR.	8%	0%	
	Servicio de telefonía	TELÉFONO	8%	ADMINISTRADOR.	8%	1%	
	Compra de Mobiliario para Oficinas			ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	ADECUACIÓN	AULA CAPACITACION		ETAPA.	0%	0%	
	COMPRA	PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO		ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	COMPRA	COMPUTADORA PORTATIL		ADMINISTRADOR.	35%	0%	
	COMPRA	IMPRESORA		ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	COMPRA	IMPRESORA 3D		ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	COMPRA	PLOTTER		ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	COMPRA	ESCRITORIOS		ADMINISTRADOR.	20%	0%	
	COMPRA	SILLON		ADMINISTRADOR.	20%	0%	
	COMPRA	ARCHIVADORES		ADMINISTRADOR.	20%	0%	
	COMPRA	SILLAS OFICINA		ADMINISTRADOR.	20%	0%	
	COMPRA	SILLAS AUDITORIO		ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	COMPRA	MESAS AUDITORIO		ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	COMPRA	PROYECTOR		ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	COMPRA MATERIAL DE OFICINA		2%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	MATERIAL DE ASEO			ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	Compra de EPP			ADMINISTRADOR.	0%	0%	
	Disco y sierras	Elementos de corte		PROVEEDOR.	0%	0%	
	Recambios	3% del monto total		PROVEEDOR.	0%	0%	
	Afilado	Trabajo exterior		PROVEEDOR.	8%	0%	
	Concluir el cerramiento de nave industrial para crear independencia de la nave conjunta		1%	PROVEEDOR.	0%	0%	
	Implementación de señalética		1%	PROVEEDOR.	0%	0%	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016		
					ENERO	POA ENERO	
Maquinaria instalada y en funcionamiento	Instalación de prensa		3%	INGENIERO CIVIL.	100%	3%	
	Instalación Finger Joy		3%	TECNICO	90%	3%	
	Instalación de Encoladora		3%	PROVEEDOR.	100%	3%	
	Instalación de Tronzadora		3%	PROVEEDOR.	100%	3%	
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo.		1%	PROVEEDOR.	0%	0%	
Contratación de Personal	Proceso de contratación		1%	PROVEEDOR.	0%	0%	
	CONTRATACION	PROFESORES	1%	PROVEEDOR.	0%	0%	
	Mano de Obra		5%	GERENTE GENERAL	0%	0%	
	Horas Extraordinaria y Suplementarias			PROVEEDOR	0%	0%	
	Decimotercer Sueldo			GERENTE GENERAL	0%	0%	
	Decimocuarto Sueldo				0%	0%	
	Aporte Patronal				0%	0%	
	Fondo de Reserva				0%	0%	
Compra Material Prima	Cola vinílica	Afhesivo de contacto	1%		0%	0%	
	Adquisición Lijas	Bandas de lija	1%		0%	0%	
	cuchillas	Cuchillas metálicas	1%		0%	0%	
	Madera	seca	1%		0%	0%	
	Madera maciza	Madera seca al 12,5% reaserrada , Fernán Sánchez, laurel, teka, seique	1%		0%	0%	
Adquisición de cartera de clientes	Registro de clientes pasivos		1%		0%	0%	
	Proceso de adquisición de clientes activos		1%		0%	0%	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016		
					ENERO	POA ENERO	
Segunda fase de maquinaria	SEGUNDA FASE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO MIPRO	CNC, TUPI, SIERRA DE CINTA, PERFORADORA, ESCUADRADORA, CHAPADORA DE CANTO	10%		0%	0%	
		DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA	10%		0%	0%	
	TDR PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	CONSULTORIA PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	3%		0%	0%	
	Adquisición e la 2a fase de laboratorio	MARTINDEL, MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS, EQUIPOS DE ENSAYOS PUERTAS, OTROS EQUIPOS ENSAYOS.	2%		0%	0%	
	Ensayos físico mecánicos para determinar características de materiales o producto final,	Condiciones, de los ensayos	5%		0.000%	0%	
Convenios para la ejecución de procesos de formación dual	MIPRO		3%		0.000%	0%	
	SETEC				0.000%	0%	
	SENECYT				0.000%	0%	
	INDUSTRIAS				0.000%	0%	
	ENTRE OTROS.				0.000%	0%	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016		
					ENERO	POA ENERO	
Incrementar la ventas	Publicidad	630204 Edicion, impresion, reproduccion, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traduccion, empastada, fotografia....	1%		0.000%	0%	
		630205 Espectaculos culturales y sociales	1%		0%	0%	
		630206 Eventos Publicos y Oficiales	1%		0%	0%	
		630218 Publicidad y propaganda en Medios de ComunicacionMa siva	1%		0%	0%	
		630218 Publicidad y propaganda en Medios de ComunicacionMa siva	1%		0%	0%	
	Tarifario de precios y servicios	Consultoria estudio de necesidades del mercado.	1%		0%	0%	
		Plan de procedimientos y procesos productivos	1%		0%	0%	
CUMPLIMIENTO POA:						18%	