

Portal Regional Artesanal de Cuenca PRAC					AVANCE OBRA FÍSICA	CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016								80.4%
					98.10%									
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
Obra de infraestructura concluida.	Recubrimiento de la Plaza.			1%	Gerente de Proyectos	66%	11%	5%	5%	11%	1.00%	1.00%	100.00%	1%
	Construcción de Portales.			1%	Gerente de Proyectos	20%	20%	13%	15%	7%	24.80%	0.00%	100.00%	1%
	Recubrimiento con ladrillo visto en la fachada de la obra nueva Huayna Capac.			1%	Gerente de Proyectos	50%	13%	9%	10%	13%	5.25%	0.00%	100.00%	1%
	Restauración de la casa patrimonial			1%	Gerente de Proyectos	65%	0%	4%	5%	6%	9.90%	4.95%	95.05%	1%
	Acabados de las edificaciones nuevas.			1%	Gerente de Proyectos	0%	0%	8%	0%	12%	20.00%	20.40%	60.40%	1%
	Colocación de piso y ventanas en la Casa patrimonial.			1%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	25%	35%	34.80%	5.20%	100.00%	1%
	Pintura, señalización, topes e iluminación del parqueadero.			1%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	80.00%	80.00%	1%
	Sistema contra incendios.			1%	Gerente de Proyectos	80%	0%	0%	10%	2%	0.00%	6.40%	98.40%	1%
	Sistema de ventilación mecánica			1%	Gerente de Proyectos	80%	0%	0%	5%	0%	0.00%	10.50%	95.50%	1%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
INSTALACION DE GAS	INSTALACION BOMBONAS			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	Proceso de compra mediante infima cuantia.			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	Colocación de la bombona			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	Tendido de los Ductos			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	Instalación de medidores por cada local.			0.50%	Gerente de Proyectos							75.00%	75.00%	0%
	PERMISOS			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	Solicitar al proveedor permisos para ARCH			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	Solicitar inspeccion y permisos por parte de bomberos.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	Lleva acabo proceso.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	Recepción de resultados.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								%POA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	
PARQUEADERO (CONTRATACION)	GENERAR LA NECESIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							75.00%	75.00%	0%
	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S O ESPECIFICACIONES TECNICAS)			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	Entrega de pliegos por parte de contratista			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	Revisión técnica por parte de la EMOV			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	Revisión jurídica por parte de la EMOV			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL (PUBLICACIÓN PERIODICO-FORMAL)			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CONVALIDAR ERRORES			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	AUDIENCIA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	ADJUDICAR PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	APROBACIÓN POR PARTE DE GERENCIA DE LA CONVOCATORIA. (MOISES ACEPTA REALIZAR LOS ESTANTES)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
LLAMAMIENTO A LOS ARTESANOS	ADQUISICIÓN DE LOS ESTANTES (20).			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	SOLICITAR ESPACIO A DIRECCIÓN DE CULTURA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	SOLICITAR PASANTES (3)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	SACAR COPIAS DE FICHAS.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CAPACITAR PASANTES			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	DIFUSIÓN DEL PROCESO ( REDES SOCIALES, PRENSA, RADIO)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	RECEPCIÓN DE CANDITOS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CURADOR.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	REUNIÓN CON EL COMITÉ CURADOR.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	PROCESO DE CURADURIA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	ENTREGA DE RESULTADOS A LOS PARTICIPANTES (MEDIANTE OFICIO) Y DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	REUNIÓN CON LOS CANDIDATOS SELECCIONADOS.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
PUBLICIDAD	SOLICITAR PERMISOS EN AREAS HISTORICAS.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	COTIZACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARQUEADEROS DE LA CIUDAD.			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	GENERAR LA NECESIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S O ESPECIFICACIONES TECNICAS)			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL (PUBLICACIÓN PERIODICO-FORMAL)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CONVALIDAR ERRORES			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	AUDIENCIA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	ADJUDICAR PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								%POA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	
LOCALES BANCARIOS	COTIZAR			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	GENERAR LA NECESIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S O ESPECIFICACIONES TECNICAS)			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL (PUBLICACIÓN PERIODICO-FORMAL)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CONVALIDAR ERRORES			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	AUDIENCIA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	ADJUDICAR PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	INCIAR PROCESO DE COMPRA			0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
SEÑAL ETICA	SACAR COTIZACIONES (3)			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	COLOCAR			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	CAMARAS DE SEGURIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	SEGURIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	LIMPIEZA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	DIVISIONES DE OFICINAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	OFICIO EMAC			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	SOLICITUD DE PLANTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
JARDINERIA	FISCALIZACION DEL TIPO DE VEGETACION A PLANTAR			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	EN CASO DE NO PODER EMAC, CONTRATACIÓN DE JARDINERO MEDIANTE INFIMA CUANTIA.			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	DISEÑO DE MOBILIARIO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	DETERMINACIÓN DEL MOBILIARIO DEFINITIVO			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
MOBILIARIO DE LA PLAZA	PROCESO			0.20%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	0%
	COTIZAR			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	INNOVA			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	OTRAS ENTIDADES			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	CONTRATACIÓN			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	INICIO DEL PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
LOCAL COMERCIAL	GENERAR LA NECESIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S)			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL (PUBLICACIÓN PERIODICO-FORMAL)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CONVALIDAR ERRORES			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	AUDIENCIA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	ADJUDICAR PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	GENERAR LA NECESIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
RESTAURANTE	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S)			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL (PUBLICACIÓN PERIODICO-FORMAL)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CONVALIDAR ERRORES			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	AUDIENCIA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	ADJUDICAR PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%



N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
	GENERAR LA NECESIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
CAFETERÍA	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S)			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	0.5%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL (PUBLICACIÓN PERIODICO-FORMAL)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CONVALIDAR ERRORES			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	AUDIENCIA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	ADJUDICAR PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	GENERAR LA NECESIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
OFICINA	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S)			0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.50%	Gerente de Proyectos							25.00%	25.00%	0%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL (PUBLICACIÓN PERIODICO-FORMAL)			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CONVALIDAR ERRORES			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	AUDIENCIA			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	ADJUDICAR PROCESO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	GENERAR LA NECESIDAD			0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
FERIAS	Hola Gente, Festival de Gastronomía y Objetos con Diseño por Semana Santa	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Reuniones Informativas a los participantes	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
		Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	Hola Gente Arte y Artesanías EDEC EP Abril 2016	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
			Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
			Reuniones Informativas a los participantes	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
		Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
			Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
			Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
			Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
			Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
			Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%
			Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016									
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA	
FERIAS	Démonos Una Vuelta a la Feria por el día de la Madre	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos							100.00%	100.00%	1%	
			Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
		Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%	
	Démonos una Vuelta a la Feria por el día del Niño	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
		Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%	
	Démonos una Vuelta a la Feria por el día del Padre	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Reuniones Informativas a los participantes	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
		Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%
			Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos								100.00%	100.00%	1%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
FERIAS	Feria Hola Gente Portal Artesanal Cuenca	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Reuniones Informativas a los participantes	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
		Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Promoción	0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Iluminación y tomas eléctricas	0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
	Feria Hola Gente Portal Artesanal Cuenca Evento Inaugural	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Convocatoria	0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Reuniones Informativas a los participantes	0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
		Logística	Definición del Local para la Feria	0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.20%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
			Iluminación y tomas eléctricas		Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
Servicios básicos					Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
Mercadeo					Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%
Paquete Informático	\$ 7,200.00				Gerente de Proyectos							0.00%	0.00%	0%

