

PLANIFICACIÓN INNOVACENTRO DE LA MADERA Y EL MUEBLE				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016		37.07%
Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				MARZO	POA MARZO	
Modelo de Gestión que garantice rentabilidad económica y social	Plan de administración general	2%	ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	Plan Interno de Seguridad Industrial	2%	TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	0.00%	0%	
	Señal ética	2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	50.00%	1%	
	Plan de Seguridad Ambiental	2%	TECNICO SEGURIDAD AMBIENTAL.	0.00%	0%	
	Plan de evacuación de riesgos contra incendios	2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	0.00%	0%	
	Estudio de Mercado Técnico, económico y administración de riesgos	2%	CONSULTOR.	27.00%	1%	
	Plan de Procedimientos	2%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	0.00%	0%	
	Plan de Procesos	2%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	80.00%	2%	
Infraestructura física y servicios instalados	Instalación de bomba del sistema contra incendios	2%	TECNICO DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.	45.00%	1%	
	Compra de Transporte	1%	ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
			ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	SUMINISTROS	2%	ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
			ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
			ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	Servicio de telefonía	8%	ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	Compra de Mobiliario para Oficinas		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	ADECUACIÓN		ETAPA.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	2%	ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	MATERIAL DE ASEO		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	Compra de EPP		ADMINISTRADO R.	0.00%	0%	
	Disco y sierras		PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Recambios		PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Afilado		PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Concluir el cerramiento de nave industrial para crear independencia de la nave conjunta	1%	PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Implementación de señal ética	1%	PROVEEDOR.	0.00%	0%	

Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				MARZO	POA MARZO	
Maquinaria instalada y en funcionamiento	Instalación de prensa	3%	INGENIERO CIVIL	0.00%	0%	
	Instalación Finger Joy	3%	TECNICO	90.00%	3%	
	Instalación de Encoladora	3%	PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Instalación de Tronzadora	3%	PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	1%	PROVEEDOR.	0.00%	0%	
Contratación de Personal	Proceso de contratación	1%	PROVEEDOR.	100.00%	1%	
	CONTRATACION	1%	PROVEEDOR.	0.00%	0%	
	Mano de Obra	5%	GERENTE GENERAL	0.00%	0%	
	Horas Extraordinaria y Suplementarias		PROVEEDOR	0.00%	0%	
	Decimotercer Sueldo		GERENTE GENERAL	0.00%	0%	
	Decimocuarto Sueldo			0.00%	0%	
	Aporte Patronal			0.00%	0%	
	Fondo de Reserva			0.00%	0%	
Compra Material Prima	Cola vinílica	1%		0.00%	0%	
	Adquisición Lijas	1%		0.00%	0%	
	cuchillas	1%		0.00%	0%	
	Madera	1%		0.00%	0%	
	Madera maciza	1%		0.00%	0%	
Adquisición de cartera de clientes	Registro de clientes pasivos	1%		40.00%	0%	
	Proceso de adquisición de clientes activos	1%		19.60%	0%	
Segunda fase de maquinaria	SEGUNDA FASE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO MIPRO	10%		0.00%	0%	
		10%		0.00%	0%	
	TDR PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	3%		0.00%	0%	
	Adquisición e la 2a fase de laboratorio	2%		0.00%	0%	
	Ensayos físico mecánicos para determinar características de materiales o producto final,	5%		0.00%	0%	
Convenios para la ejecución de procesos de formación dual	MIPRO	3%		16.00%	0%	
	SETEC			24.00%	0%	
	SENESCYT			56.00%	0%	
	INDUSTRIAS			0.00%	0%	
	ENTRE OTROS.			48.00%	0%	
Incrementar la ventas	Publicidad	1%		0.00%	0%	
		1%		0.00%	0%	
		1%		0.00%	0%	
		1%		0.00%	0%	
		1%		0.00%	0%	
	Tarifario de precios y servicios	1%		0.00%	0%	
		1%		0.00%	0%	
CUMPLIMIENTO DEL POA				7.94%	8.82%	