

Portal Regional Artesanal de Cuenca PRAC			AVANCE OBRA FÍSICA	CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	34.35%	
			90.10%			
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016		
				MAYO	%POA	
Obra de infraestructura concluida.	Recubrimiento de la Plaza.	3%	Gerente de Proyectos		11%	0.33%
	Construcción de Portales.	3%	Gerente de Proyectos		7%	0.21%
	Recubrimiento con ladrillo visto en la fachada de la obra nueva Huayna Capac.	3%	Gerente de Proyectos		13%	0.39%
	Restauración de la casa patrimonial	3%	Gerente de Proyectos		6%	0.18%
	Acabados de las edificaciones nuevas.	3%	Gerente de Proyectos		12%	0.36%
	Colocación de piso y ventanas en la Casa patrimonial.	3%	Gerente de Proyectos		35%	1.05%
	Pintura, señalización, topes e iluminación del parqueadero.	3%	Gerente de Proyectos		0%	0.00%
	Sistema contra incendios.	3%	Gerente de Proyectos		2%	0.06%
	Sistema de ventilación mecánica	3%	Gerente de Proyectos		0%	0.00%
Productos Artesanales para la promoción, exposición y venta en el PRAC seleccionados	Creación y adecuación de un Centro de almacenamiento provisional para la recepción y calificación de las artesanías	1%	Adm. PRAC		0%	0.00%
	Publicar en la página web del EDEC EP las bases de participación. Incluye: Convocatoria, Categorías y Requisitos, Dinámica de Clasificación, Rol de los Actores, Plazos y Cronograma y Precios	1%	Dep. Comunicación		0%	0.00%
	Lanzamiento del Proceso mediante Rueda de Prensa.	1%	Dep. Compras Públicas		0%	0.00%
	Promoción en redes sociales del EDEC EP	1%	Dep. Comunicación		0%	0.00%
	Promoción en Prensa Radial y Escrita	1%	Dep. Comunicación		0%	0.00%
	Recepción en el centro de acopio de los productos artesanales	1%	Adm. PRAC		0%	0.00%
	Convocatoria del comité curador contemplado en el modelo de gestión para la clasificación artesanal.	1%	Adm. PRAC		0%	0.00%
	Ejecución del proceso de curaduría	1%	Adm. PRAC		0%	0.00%
	Entrega formal de los resultados a los participantes con la devolución de sus productos.	1%	Adm. PRAC		0%	0.00%
	Elaboración de un cronograma de utilización de la galería por el espacio de tiempo determinado a partir de la cantidad de artesanos clasificados en categoría A.	1%	Adm. PRAC		0%	0.00%