PLANIFICACIÓN VINCULACIÓN ACADÉMICA AL SECTOR PRODUCTIVO – ASESORAMIENTO EMPRESARIAL CAPIA				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	1.40%
Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016	
				MARZO	POA MARZO
Diagnostico de 10 empresas afiliadas a la CAPIA que participen en el proceso	Convenio con los departamentos de vinculación de las Universidades de la	6%	Gerente General	0%	0.00%
	Conformar un comité de Gestión, ejecución y seguimiento del proyecto	6%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
	Levantamiento de información macro a sectores empresariales	7%	Técnico de Estudios Económicos	0%	0.00%
	Determinación de ramas de profesionales necesarias para La intervención	7%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
10 equipos de trabajo multidisciplinario de estudiantes inscritos	Socialización con los departamentos de vinculación de las universidades	8%	Comunicador	0%	0.00%
	Convocatoria a los equipos de estudiantes a través de los departamentos de vinculación de las respectivas universidades	8%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
	Inscripción y Registro de Equipos de Trabajo	10%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
10 propuestas de intervención de equipos de trabajo de estudiantes a 10 empresas afiliadas a la CAPIA	Elaborar Modelo de Contrato entre Empresas y Equipos de estudiantes	7%	Planificador	0%	0.00%
	Elaborar un Modelo de Presentación de Propuestas	5%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
	Empatar Equipos de estudiantes con empresas participantes	7%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
	Ronda de reuniones y visitas técnicas entre estudiantes y representantes de las empresas	7%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
	Acompañamiento para presentación de propuesta	5%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
	Presentación de propuestas y etapa de retro alimentación	7%	Técnico de Emprendimiento	0%	0.00%
Informe de seguimiento de resultados	Crear informe de seguimiento de resultados	10%	Técnico de Estudios Económicos	0%	0.00%
CUMPLIMIENTO DEL POA				0.00%	0.00%