
 

 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 

CONTRATO No. LICO-EDEC EP-001-2013, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO ECONOMICO EDECD EP Y EL ING. WILMER MARTINEZ JARA PARA LA 

“CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTO 

RIGIDO, DUCTERIAS, SEÑALIZACION E IMPACTOS AMBIENTALES PARAS EL POLIGONO 

INDUSTRIAL ECOPARQUE CHAULLAYACU” 

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de septiembre de dos mil quince, se constituyen, 

por una parte los señores Ing. Andres Valdiviezo Quezada, Gerente de Proyectos EDEC EP y 

Administrador de Contrato; Ing. Manuel Tenorio Tupacyupanqui, Jefe de Fiscalización PRAC y, el 

Ing. Remigio Sánchez Cisneros, Fiscalizador – Observador, como miembros de la Comisión de 

Recepción; Por otro lado el Ing. Wilmer Martínez Jara, Contratista de obra y convienen en 

proceder a legalizar la Entrega-recepción Definitiva del proyecto: “Construcción de obras 

hidrosanitarias, muros, veredas, bordillos, pavimento rígido, ductos, señalización e Impactos 

Ambientales del Ecoparque Industrial Chaullayacu” mediante la suscripción de la presente acta 

al tenor de las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1.- Con fecha 29 de noviembre 2013, se celebra el contrato No. LICO-EDEC EP-001-2013 para 

la “Construcción de obras hidrosanitarias, muros, veredas, bordillos, pavimento rígido, ductos, 

señalización e Impactos Ambientales del Ecoparque Industrial Chaullayacu” entre la Empresa 

Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC EP, debidamente representada por su Gerente 

General, el Ing. Trajano Bermeo Jaramillo y, el Ing. Wilmer Martínez Jara, Contratista de obra. 

1.2.- El valor contractual fue establecido en: cuatro millones setecientos noventa y siete mil 

setecientos setenta y nueve dólares con setenta y siete centavos ($ 4’797.779,77) a cancelarse: 

cuarenta por ciento en calidad de anticipo a la suscripción del contrato y el sesenta por ciento 

restante a la presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por la Entidad; El 

plazo contractual se fijó en ciento noventa y cinco días calendario a partir de la fecha de entrega 

del anticipo. 

1.3.- En fecha 25 de abril 2014 se suscribe el contrato complementario No. CC-LICO-EDEC EP-

001-2014 por un monto de ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y un dólares con 

veinte y siete centavos y se amplía el plazo en cuarenta y cinco días al contractual vigente. El 

contrato contempla la cobertura de materiales para instalación de redes de agua potable, 

ubicación de postes para instalaciones eléctricas y corte y desalojo de árboles. 

1.4.- El 20 de octubre 2014 se suscribe el segundo contrato complementario No. CC-LICO-EDEC 

EP-002-2014 por un monto de setecientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta dólares 

con ochenta y un centavos. El documento legal cubre costos de pedraplen, hormigón para 

pavimento y acero de refuerzo. 

1.5.- En fecha 26 de febrero 2015 se suscribe el Acta de Recepción Provisional del Contrato No. 

LICO-EDEC EP-001-2013 objeto de la presente diligencia.  



1.6.- El Constructor Ing. Wilmer Martínez Jara, mediante oficio No.  068-WMJ-EDEC de fecha 27 

de agosto 2015 solicita los trámites de recepción definitiva de la obra construida. 

1.7.- El Señor Gerente General EDEC EP, mediante memorando No. GG-EDEC-EP-0049-2015 de 

fecha 3 de septiembre 2015 designa la Comisión Técnica de recepción definitiva de obra. 

CLAUSULA SEGUNDA.- DILIGENCIA DE INSPECCION: 

Reunidos en el sitio de obra en fecha 11 de septiembre 2015, la Comisión Técnica de recepción 

definitiva: Ing. Andres Valdiviezo Quezada, Gerente de Proyectos EDEC EP y Administrador de 

Contrato; Ing. Manuel Tenorio Tupacyupanqui, Jefe de Fiscalización PRAC y, el Ing. Remigio 

Sánchez Cisneros, Fiscalizador – Observador y por parte de los constructores, el Contratista Ing. 

Wilmer Martínez Jara y el Ing. Pedro Martínez Palacios, quien ha desempeñado las funciones de 

Superintendente de Proyecto; realizan el recorrido técnico de inspección concluyendo que, los 

trabajos de construcción se han ejecutado satisfactoriamente y cumpliendo con los diseños y 

especificaciones requeridas para el efecto. 

CLAUSULA TERCERA.- LIQUIDACION DE PLAZOS: 

El proceso de ejecución de obras se ha desarrollado de acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCION FECHA DE APROBACION AMPLIACIONES 
FECHAS DE TERMINO 

CONTRACTUAL 

Contrato principal 29 de noviembre de 2013     

Anticipo 17 de diciembre de 2013     

Inicio de obra 18 de diciembre de 2013     

Plazo contractual   195  días 1 de julio de 2014 

Ampliación 1: por contrato 
complementario No. 1 

25 de abril de 2014 45  días 15 de agosto de 2014 

Ampliación 2 7 de agosto de 2014 45  días 29 de septiembre de 2014 

Ampliación 3 17 de septiembre de 2014 45  días 13 de noviembre de 2014 

Ampliación 4: por contrato 
complementario No. 2 

20 de octubre de 2014 30  días 19 de noviembre de 2014 

    

Fecha real de culminación de obras:   13 de noviembre de 2014 

 

Se concluye que el Constructor Ing. Wilmer Martínez Jara ha cumplido con sus obligaciones 

dentro del plazo legal estipulado. 

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA: 

De la revisión de documentación pertinente se establece que: 

4.1.- El Constructor Ing. Wilmer Martínez Jara, ha realizado los trabajos de todos y cada uno de 

los rubros contractuales respetando planos, especificaciones técnicas, condiciones legales y 

demás exigencias de la Entidad Contratante concluyéndose que es del todo procedente la 

Recepción Definitiva de Obras. 

 



4.2.- El monto de trabajos realizados por el Contratista constantes en planillas de obra 

contractual, planillas de costo más porcentaje, planillas de contratos complementarios 1 y 2, 

planillas de reajustes, asciende a la suma de ocho millones setecientos veinte y siete mil 

setecientos setenta y nueve dólares con veinte y seis centavos ($8.727.418,26) habiéndose 

contratado originalmente un total de cuatro millones setecientos noventa y siete mil setecientos 

setenta y nueve dólares con setenta y siete centavos ($ 4’797.779,77) de acuerdo a los cuadros 

insertos a continuación:  

 

 

CONTRATO PRINCIPAL     

PLANILLAS 
MONTO 

PLANILLADO 
REAJUSTE 
DEFINITIVO 

TOTAL A 
FAVOR DEL 

CONTRATISTA 

MONTO 
CANCELADO 

EN PLANILLAS 

MONTO 
CANCELADO 

EN 
REAJUSTE 

PROVISIONAL 

SALDO POR 
CANCELAR AL 
CONTRATISTA 

De obra No. 1      651.094,52           11.329,04        662.423,56  
        

651.094,52    11.329,04 

De obra No. 2      656.308,73           13.388,70        669.697,43  
        

656.308,73            7.481,92  5.906,78 

De obra No. 3      706.901,91           14.844,94        721.746,85  
        

706.901,91          10.179,39  4.665,55 

De obra No. 4      668.808,73           14.044,98        682.853,71  
        

668.808,73          11.637,27  2.407,71 

De obra No. 5      158.472,95             3.327,93        161.800,88  
        

158.472,95            3.137,76  190,17 

De obra No. 6      572.775,57           12.028,29        584.803,86  
        

572.775,57          11.684,62  343,67 

De obra No. 7      731.458,33           13.605,13        745.063,46  
        

731.458,33          14.921,75  -1.316,62 

De obra No. 8    1.761.704,75           76.748,10    1.838.452,85  
     

1.231.787,26    606.665,59 

De obra No. 9         88.300,18             6.445,91          94.746,09      94.746,09 

De obra No. 10      347.510,83           25.368,29        372.879,12      372.879,12 

De obra No. 11      142.613,27           10.410,77        153.024,04      153.024,04 

De obra No. 12         25.882,73             1.889,44          27.772,17      27.772,17 

Liquidación          58.835,63             4.295,00          63.130,63      63.130,63 

SUMAN   6.570.668,13        207.726,52    6.778.394,65  
     

5.377.608,00          59.042,71      1.341.743,94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO COMPLEMENTARIO 1    

PLANILLAS 
MONTO 

PLANILLADO 

REAJUSTE 
DEFINITIVO 

julio 2015 

TOTAL A 
FAVOR DEL 

CONTRATISTA 

MONTO 
CANCELADO 

EN 
PLANILLAS 

MONTO 
CANCELADO 

EN 
REAJUSTE 

PROVISIONAL 

SALDO POR 
CANCELAR AL 
CONTRATISTA 

De obra No. 1      426.026,77             1.704,11        427.730,88  
      

426.026,77                         -    1.704,11 

De obra No. 2      272.670,41             1.636,02        274.306,43  
      

272.670,41  
              

272,67  1.363,35 

De obra No. 3      142.665,41                855,99        143.521,40  
      

142.665,41  
              

142,67  713,32 

De obra No. 4         15.443,47             1.621,56          17.065,03  
        

15.443,47  
                

61,77  1.559,79 

De obra No. 5           9.460,31                993,33          10.453,64  
          

9.460,31  
                

56,76  936,57 

De obra No. 6         27.467,59             2.884,10          30.351,69  
        

27.467,59  
              

164,81  2.719,29 

De obra No. 7           5.433,50                570,52            6.004,02  
          

5.433,50  
                

16,30  554,22 

De obra No. 8            3.658,82                384,18            4.043,00  
          

3.658,82  
                

10,98  373,20 

Liquidación            9.673,32             1.015,70          10.689,02  
          

9.673,32  
                

48,37  967,33 

SUMAN      912.499,60           11.665,51        924.165,11  
      

912.499,60  
              

774,33  
          

10.891,18  

 

LIQUIDACION CONTRATO COMPLEMENTARIO 2    

PLANILLAS 
MONTO 

PLANILLADO 
REAJUSTE 
DEFINITIVO 

TOTAL A 
FAVOR DEL 

CONTRATISTA 

MONTO 
CANCELADO 

EN 
PLANILLAS 

MONTO 
CANCELADO 

EN 
REAJUSTE 

PROVISIONAL 

SALDO POR 
CANCELAR AL 
CONTRATISTA 

Alcance No. 1      178.504,00           19.278,43        197.782,43  
      

178.504,00    19.278,43 

Alcance No. 2      100.000,00           14.500,00        114.500,00  
      

100.000,00    14.500,00 

Alcance No. 3      100.000,00           14.500,00        114.500,00  
      

100.000,00    14.500,00 

Alcance No. 4      100.000,00           14.500,00        114.500,00  
      

100.000,00    14.500,00 

Liquidación       298.946,81           43.347,29        342.294,10      342.294,10 

SUMAN      777.450,81        106.125,72        883.576,53  
      

478.504,00                         -    
        

405.072,53  

 

COSTO MAS PORCENTAJE 

PLANILLAS 
MONTO 

PLANILLADO 
REAJUSTE TOTAL 

MONTO 
CANCELADO 

SALDO POR 
CANCELAR AL 
CONTRATISTA 

De obra No. 1            5.928,79              5.928,79             5.928,79    

De obra No. 2            7.420,50              7.420,50             7.420,50    

De obra No. 3         28.870,67            28.870,67             28.870,67  

De obra No. 4         99.062,01            99.062,01             99.062,01  

SUMAN       141.281,97                     -         141.281,97           13.349,29        127.932,68  

 



El Contratista ha devengado el anticipo en su totalidad. 

Se deja constancia en la presente acta que, una vez efectuadas la liquidación económica 

correspondiente, se encuentra como valor pendiente de pago al Contratista la suma de un millón 

ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica con treinta y tres centavos ($1’885. 640,33) MAS IVA.  

CLAUSULA QUINTA.- GARANTIAS: 

De acuerdo a lo establecido en el contrato y a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, las garantías de fiel cumplimiento de obra le serán entregadas 

al Contratista una vez legalizada la presente diligencia. 

CLAUSULA SEXTA.- RECEPCION DE OBRAS: 

La Comisión Técnica de Recepción Definitiva de Obras procede a legalizar el presente 

documento dejando constancia de que es responsabilidad del Contratista vicios ocultos de 

construcción que pudieran presentarse. 

Para constancia de lo expuesto y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente ACTA 

DE RECEPCION DEFINITIVA en cinco ejemplares de igual tenor y efecto. 

 

Cuenca, 11 de septiembre 2015 

 

 

 

 

Ing. Andres Valdiviezo Quezada                            Ing. Manuel Tenorio Tupacyupanqu 
GERENTE DE PROYECTOS – ADMINISTRADOR                   MIEMBRO DE LA COMISION 

 

 

 

 

 

Ing. Wilmer Martínez Jara                                                Ing. Remigio Sánchez Cisneros 
            CONTRATISTA                                                           FISCALIZADOR- OBSERVADOR 


