

PLANIFICACIÓN FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO POR OPORTUNIDAD					CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	11.94%
Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				ABRIL	POA ABRIL	
Alianza creada para el fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento	Mesas de Trabajo para la socialización e integración de	10%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%	
	Estructuración de la Alianza, sus Actores y funciones.	4%	Técnico de Emprendimientos	45%	1.80%	
	Constitución de la Alianza que involucre al sector público, privado, académico y a emprendedores para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de la ciudad	6%	Técnico de Emprendimientos	10%	0.60%	
Perfil de 10 emprendimientos que tengan entre 0 y 42 meses en el mercado con potencial de ser dinámico	Establecer estándares que un emprendimiento debe cumplir para calificarlo como un emprendimiento con potencial de ser dinámico	3%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%	
	Planificación de evento para capacitar y seleccionar emprendimientos	5%	Técnico de Emprendimientos	20%	1.00%	
	Difundir y Promocionar Evento de Dinámico de Selección de Emprendimientos	4%	Relacionador Público	0%	0.00%	
	Ejecutar Evento Dinámico de Selección de	7%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%	
	Registrar y analizar emprendimientos participantes seleccionar a mínimo 10 con los mejores perfiles	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%	

N° ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016	
				MARZO	POA MARZO
Red de Mentores conformada para el apoyo a emprendimientos , proyectos empresariales y nuevas empresas con 10 emprendimientos mentoreados	Crear un programa para el mentoreo, nivelación y acompañamiento técnico para emprendedores con enfoque práctico y orientado a resultados	4%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Localizar y vincular a los mentores que conformen la red, a través de mesas de trabajo	6%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Establecer calendario de reuniones entre mentores y emprendimientos con potencial de ser dinámicos seleccionados	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Ejecución y seguimiento del programa de mentoreo	8%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
Mecanismos y fuentes de financiación generadas para las diferentes etapas de un emprendimiento	Identificar plataforma de Micro mecenazgo más adecuada para la ciudad	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Apoyar y difundir Plataforma a la ciudadanía	2%	Relacionador Público	0%	0.00%
	Establecer vínculos con entidades capaces de ofertar capital semilla	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Definir políticas y mecanismos para la valoración de emprendimientos	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Realizar y registrar valoración a 10 emprendimientos con potencialidad de escalables	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Establecer políticas de inversión y modelo de negocios para inversionistas de capital riesgo en su ronda 1	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Crear portafolio de potenciales inversores de capital riesgo	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Desarrollar ronda de negociación entre inversores y emprendedores	5%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Registrar negocios generados en la ronda de negociaciones	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
	Establecer cronograma de seguimiento de resultados	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
Informe de seguimiento de resultados	Crear informe de seguimiento de resultados	20%	Técnico de Emprendimientos	0%	0.00%
CUMPLIMIENTO DEL POA				0.67%	0.94%

