

PLANIFICACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA Y FORMACIÓN DE REDES DE EMPRESARIOS					CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	3.7%
Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				ABRIL	POA ABRIL	
Convocar a beneficiarios del programa de capacitación, asesoría técnica y formación de redes de emprendimientos de personas de atención prioritaria. Juntas	Promoción y Difusión del Programa de Capacitación	20%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Elaboración de modelo de inscripción de beneficiarios	1%	Técnico Emprendimientos	25%	0.25%	
	Registro de beneficiarios del programa	5%	Técnico Emprendimientos	15%	0.75%	
Capacitación,	Contratación de Personal para la capacitación	10%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Ejecutar programa de capacitación	10%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Seguimiento y evaluación de resultados	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
Registro de asistencia técnica a 10 emprendimientos capacitados	Contratación de Personal para asesoría técnica	10%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Ejecutar programa de asistencia técnica	10%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Seguimiento y evaluación de resultados	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
Red de Emprendedores establecida	Inclusión de emprendedoras a la RED de Mujeres Emprendedoras	10%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Creación de una RED de Emprendedores	10%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Seguimiento y evaluación de resultados	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
CUMPLIMIENTO DEL POA				3.33%	1.00%	