

Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas de valor												CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	46.24%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016									
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	%POA
Necesidad de Consultoría en Proyectos Afines	Antecedentes y levantamiento de necesidad.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1%
	Elaborar Especificaciones Técnicas para elaboración de proyecto	4%	Técnico Emprendimientos	0%	10%	18%	44%	7%	0%	0%	0%	79.10%	3%
	Publicar las Especificaciones Técnicas en el portal de compras públicas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	20%	58%	8%	0%	0%	85.60%	1%
	Recepción de Propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	100.00%	1%
	Calificación de propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	100.00%	1%
	Firma de Contrato	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	100.00%	1%
	Periodo de Entrega de Producto	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	100.00%	2%
	Entrega recepción parcial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	100.00%	1%
	Recepción definitiva y pago de servicio	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	100.00%	1%
	Presentación de propuesta definitiva	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	100.00%	1%
	Recepción definitiva y pago de servicio	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100.00%	1%

[illegible]

	Planteamiento de alternativas y evaluación de impacto	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Planeamiento de líneas de acción	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Elaboración de planes de mejora, con alcances, objetivos, indicadores definidos, validados y factibles	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
Presentación de Informe Final con presentación de resultados y recomendaciones	Evaluación de resultados vs calificación inicial y líneas base	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Validación y documentación de resultados	4%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Elaboración de reportes financieros	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Establecer estrategia de replicabilidad	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Presentación de resultados	2%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
Publicidad	Creación de marca y logo	5%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	5%
	Convocatoria en medios	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	3%
	Impresión de material publicitarios	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50.00%	1%
	Difusión e Información del Proyecto	5%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50.00%	3%

