

Talleres de Capacitación, Asesoría Técnica y Formación de Redes de Emprendimientos				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016									80.87%		
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	%POA		
Convocar a beneficiarios del programa de capacitación, asesoría técnica y	Promoción y Difusión del Programa de Capacitación	5%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	5%	10%	55%	21%	9%	0%	100.00%	5%		
	Elaboración de modelo de inscripción de beneficiarios	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	17%	13%	15%	35%	21%	0%	0%	100.00%	3%		
	Registro de beneficiarios del programa	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	5%	14%	44%	27%	9%	0%	100.00%	3%		
Capacitaciones 30 beneficiarios parroquia Yanuncay en Sistema de	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	10%	18%	22%	50%	0%	0%	100.00%	3%		
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	8%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	45%	55%	0%	100.00%	8%		
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	5%	56.80%	0%		
Capacitaciones 30 beneficiarios parroquia Bellavista	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	6%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	15%	17%	20%	48%	0%	0%	100.00%	6%		
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	8%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	45%	55%	0%	100.00%	8%		
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	5%	56.80%	0%		
Capacitaciones 60 beneficiarios parroquia Hermano Miguel Productos	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	15%	17%	20%	48%	0%	0%	100.00%	3%		
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Productos Artesanales	8%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	47%	53%	0%	100.00%	8%		

	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Productos de Agricultura</i>	6%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	6%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Canales de comercialización comunitaria y feria</i>	8%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	8%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	5%	55.00%	0%
Capacitaciones 30 beneficiarios parroquia Monay Asesoramiento	<i>Contratación o vinculación de Personal para la capacitación</i>	3%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	10%	18%	22%	50%	0%	0%	0%	100.00%	3%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Asesoramiento cocina.</i>	3%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100.00%	3%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Asesoramiento a los artesanos (manualidades cerámica)</i>	5%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100.00%	5%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	5%	55.00%	0%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Cumbe. (Comercialización)	<i>Socialización con el Gad Parroquial</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100.00%	1%
	<i>Contratación o vinculación de Personal para la capacitación</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%

Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Nulti (Comercialización)	Socialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100.00%	1%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	1%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Baños (comercialización).	Socialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100.00%	1%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50.00%	1%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Quiñeo (Comercialización)	Socialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100.00%	1%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	1%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Octavio Cordero.	Socialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50.00%	1%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%

	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.</i>	1%	<i>Técnico Emprendimientos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	<i>Técnico Emprendimientos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
<i>Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Victoria del Portete</i>	<i>Socialización con el Gad Parroquial</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50.00%	1%
	<i>Contratación o vinculación de Personal para la capacitación</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	<i>Técnico Estudios Económicos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
<i>Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia El Valle (Comercialización y</i>	<i>Socialización con el Gad Parroquial</i>	1%	<i>Técnico Emprendimientos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50.00%	0%
	<i>Contratación o vinculación de Personal para la capacitación</i>	1%	<i>Técnico Emprendimientos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.</i>	1%	<i>Técnico Emprendimientos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	<i>Técnico Emprendimientos</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%