

| PLANIFICIACIÓN Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas de valor | | | | CUMPLIENTO TOTAL POA: 2016 | | 0% |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| N° ENTREGABLES | ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES | PESO DE ACTIVIDADES PARA | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | | | |
| | | | | ENERO | POA ENERO | |
| <i>Empresas Ancla determinada</i> | Determinación y análisis de posibles empresas ancla | 5% | Planificador | 0% | 0% | |
| | Socialización del programa con posibles empresas Ancla | 5% | Comunicador | 0% | 0% | |
| | Registro y análisis de Empresas interesadas | 5% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Selección de Empresa Ancla | 5% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| Diagnóstico de 30 micro empresas, unidades de negocio y/o emprendedores por necesidad para ser proveedores en las cadenas de valor de una empresa ancla | Pre selección de proveedores | 6% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Definición de las expectativas por proveedor | 2% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Diagnóstico y evaluación de empresas proveedoras | 5% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Selección de empresas proveedoras | 7% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |

| N° ENTREGABLES | ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES | PESO DE ACTIVIDADES PARA | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-------|-----------|--|
| | | | | ENERO | POA ENERO | |
| Planes de Mejora de proveedores válidos y factibles | Reuniones de interacción cliente – proveedor para definir áreas de oportunidad | 5% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Planteamiento de alternativas y evaluación de impacto | 4% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Planeamiento de líneas de acción | 4% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Elaboración de planes de mejora, con alcances, objetivos, indicadores definidos, validados y factibles | 7% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| Informes y registro fotográfico de la implantación y seguimiento de los planes de mejora | Validación de cronograma de trabajo | 1% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Asignación de responsables | 2% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Definición de programas de apoyo | 2% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Ejecución de programas de apoyo | 15% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |

| N° ENTREGABLES | ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES | PESO DE ACTIVIDADES PARA | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|-------|-----------|--|
| | | | | ENERO | POA ENERO | |
| Documentación de la intervención y análisis de replicabilidad | Evaluación de resultados vs calificación inicial y líneas base | 4% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Validación y documentación de resultados | 4% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Elaboración de reportes financieros | 4% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Establecer estrategia de replicabilidad | 4% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| | Presentación de resultados | 4% | Técnico Emprendimientos | 0% | 0% | |
| CUMPLIMIENTO POA: | | | | | 0% | |