

PLANIFICIACIÓN Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas de valor				CUMPLIENTO TOTAL POA: 2016		0%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES			
				FEBRERO	POA FEBRERO	
<i>Empresas Ancla determinada</i>	Determinación y análisis de posibles empresas ancla	5%	Planificador	0%	0%	
	Socialización del programa con posibles empresas Ancla	5%	Comunicador	0%	0%	
	Registro y análisis de Empresas interesadas	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
	Selección de Empresa Ancla	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
Diagnóstico de 30 micro empresas, unidades de negocio y/o emprendedores por necesidad para ser proveedores en las cadenas de valor de una empresa ancla	Pre selección de proveedores	6%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
	Definición de las expectativas por proveedor	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
	Diagnóstico y evaluación de empresas proveedoras	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
	Selección de empresas proveedoras	7%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
Planes de Mejora de proveedores válidos y factibles	Reuniones de interacción cliente – proveedor para definir áreas de oportunidad	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
	Planteamiento de alternativas y evaluación de impacto	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
	Planeamiento de líneas de acción	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	
	Elaboración de planes de mejora, con alcances, objetivos, indicadores definidos, validados y factibles	7%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES		
				FEBRERO	POA FEBRERO
Informes y registro fotográfico de la implantación y seguimiento de los planes de mejora	Validación de cronograma de trabajo	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Asignación de responsables	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Definición de programas de apoyo	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Ejecución de programas de apoyo	15%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
Documentación de la intervención y análisis de replicabilidad	Evaluación de resultados vs calificación inicial y líneas base	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Validación y documentación de resultados	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Elaboración de reportes financieros	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Establecer estrategia de replicabilidad	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Presentación de resultados	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
CUMPLIMIENTO POA:					0%

