

Fortalecimiento a Micro empresas, Unidades económicas y Emprendimientos por Necesidad																	CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%POA
SELECCIÓN DE MODELO DE NEGOCIO PELUQUERIAS Y TIENDAS DE BARRIO	Seleccionar emprendimientos, micro empresas o unidades económicas que serán beneficiadas a través un censo y diagnóstico en el área de intervención.	13%	Técnico de Emprendimientos	0%	50%	25%	8%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	13.00%
	Selección del sector para muestreo para levantamiento de necesidades	8%	Técnico de Emprendimientos	0%	30%	28%	15%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%
	Elaboración de encuesta.	8%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%
	Levantamiento de necesidades y tabulación.	10%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	30%	18%	53%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	10.00%
	Análisis de resultados.	5%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	Creación de plan de capacitación y asesoria.	5%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
Talleres y asesoria a 50 mypes (25 tiendas de	Convenio con capacitadores, entidades academicas y públicas.	3%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	65%	0%	0%	0%	17%	0%	0%	0%	82.35%	2.47%
	Socialización y difusión de capacitaciones con beneficiarios.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	50%	1%	0%	0%	49%	0%	0%	0%	99.50%	1.00%
	Elaboración del cronograma de talleres.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	47%	1%	0%	0%	52%	0%	0%	0%	99.53%	1.00%
	Taller para peluqueras.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	32%	1%	0%	0%	34%	0%	0%	0%	66.18%	1.32%
	Taller para tiendas de barrio.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100.00%	2.00%
	entrega de certificados	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	18%	48%	126.00%	2.52%

Informe de resultados	Presentación de informe sobre las capacitaciones, fotografías, lista de participantes y valoración de la capacitación.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	0%	100.00%	1.00%
Selección de modelo de emprendimientos campesinos y agroecológicos.	Elaboración del cronograma de capacitaciones.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	0%	90.00%	1.80%
	Selección de posibles beneficiarios.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	0%	90.00%	1.80%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	3%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	112%	202.00%	6.06%
	Articulaciones entre benedicarios, comercialización asociativa.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	0%	90.00%	0.90%
Ferias de comercialización	FERIA AGROECOLOGICA AGOSTO EDEC EP	10%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100.00%	10.00%
	FERIA AGROECOLOGICA SEPTIEMBRE EDEC EP	9%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%	9.00%
	FERIA AGROECOLOGICA NOVIEMBRE EDEC EP	6%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	0%	100.00%	6.00%
PUBLICIDAD	Difusion e Información del Proyecto	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	15%	22%	1%	1%	8%	71.50%	2.15%
	Creación de elementos comunicativos	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	19%	30%	12%	0%	0%	66.25%	1.99%

