

Centro de Fomento Productivo de Madera y Mueble - Innovacentro					CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016													92.07%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016													
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%POA
Modelo de Gestión que	Plan de administración general		2%	ADMINISTRADOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%
	Plan Interno de Seguridad Industrial		5%	TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70.00%	3.50%
	Señal ética		5%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	0%	0%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	Plan de Seguridad Ambiental		3%	TECNICO SEGURIDAD AMBIENTAL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Plan de evacuación de riesgos contra incendios		2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%
	Modelo de Gestión		1%	TECNICO ESTUDIOS EC.	0%	10%	32%	47%	0%	1%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	92.63%	0.93%
	Plan de Procedimientos		1%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Plan de Procesos		1%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	0%	0%	85%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
Infraestructura física y servicios	Instalación de bomba del sistema contra incendios		2%	TECNICO DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.	0%	10%	59%	0%	0%	3%	4%	12%	0%	0%	0%	0%	87.95%	1.76%
	Servicio de telefonía	TELÉFONO	1%	ADMINISTRADOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	ADECUACIÓN	AULA CAPACITACION	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%

	COMPRA	COMPUTADORA PORTATIL	1%	ADMINISTRADOR.	35%	0%	0%	0%	0%	7%	0%	59%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	IMPRESORA	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	ESCRITORIOS	1%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	72%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	SILLON	1%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	72%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	ARCHIVADORES	1%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	8%	72%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	SILLAS OFICINA	1%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	8%	72%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	SILLAS AUDITORIO	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	MESAS AUDITORIO	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	PROYECTOR	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Compra de EPP		1%	ADMINISTRADOR.	10%	0%	0%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Disco y sierras	Elementos de corte	1%	PROVEEDOR.	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Afilado	Trabajo exterior	1%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Concluir el cerramiento de nave industrial para crear independencia de la nave conjunta		1%	PROVEEDOR.	0%	9%	0%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	8%	7%	7%	40.29%	0.40%
	Implementación de señal ética		1%	PROVEEDOR.	10%	0%	0%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
Maquinaria instalada y en funcionamiento	Instalación de prensa		3%	INGENIERO CIVIL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Instalación Finger Joy		3%	TECNICO	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90.30%	2.71%

	Instalación de Encoladora		3%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Instalación de Tronzadora		3%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo.		1%	PROVEEDOR.	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
Contratación de Personal	Proceso de contratación		1%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	CONTRATACION	PROFESORES	1%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Mano de Obra		1%	GERENTE GENERAL.	0%	0%	0%	60%	4%	4%	3%	29%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Horas Extraordinaria y Suplementarias		1%	PROVEEDOR	0%	0%	0%	60%	4%	4%	3%	29%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Decimotercer Sueldo		1%	GERENTE GENERAL.	0%	0%	0%	60%	4%	4%	3%	29%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Decimocuarto Sueldo		1%		0%	0%	0%	60%	4%	4%	3%	20%	0%	9%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Aporte Patronal		1%		0%	0%	0%	60%	4%	4%	3%	20%	0%	9%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Fondo de Reserva		1%		0%	0%	0%	60%	4%	4%	3%	20%	0%	9%	0%	0%	100.00%	1.00%
Compra Material Prima	Cola vinílica	Afhesivo de contacto	2%		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%
	Adquisición Lijas	Bandas de lija	2%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	5%	5%	59.50%	1.19%
	cuchillas	Cuchillas metálicas	2%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	5%	5%	59.50%	1.19%
	Madera	seca	2%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	7%	9%	46.45%	0.93%
	Madera maciza	Madera seca al 12,5% reaserrada , Fernán Sánchez, laurel, teka, seique	1%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	1%	11%	36.89%	0.37%
Adquisición de cartera de clientes	Registro de clientes pasivos		1%		60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Proceso de adquisición de clientes activos		1%		2%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	0%	5%	58.09%	0.58%
Convenios para la ejecución de procesos de formación dual	MIPRO		3%		80%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	SETEC		3%		70%	12%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	SENECYT		3%		30%	35%	7%	0%	28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	INDUSTRIAS		3%		30%	56%	11%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	ENTRE OTROS.		3%		0%	70%	21%	3%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%

[illegible]

