

PLANIFICACIÓN Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento por Oportunidad				CUMPLIENTO TOTAL POA: 2016		1.250%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	2016		
				ENERO	POA ENERO	
Alianza creada para el fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento	Mesas de Trabajo para la socialización e integración de Emprendedores, Universidades y Cámaras al proceso	10%	Técnico de Emprendimientos	13%	1.25%	
	Estructuración de la Alianza, sus Actores y funciones.	4%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Constitución de la Alianza que involucre al sector público, privado, académico y a emprendedores para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de la ciudad	6%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
Perfil de 10 emprendimientos que tengan entre 0 y 42 meses en el mercado con potencial de ser dinámico	Establecer estándares que un emprendimiento debe cumplir para calificarlo como un emprendimiento con potencial de ser dinámico	3%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Planificación de evento para capacitar y seleccionar emprendimientos	5%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Difundir y Promocionar Evento de Dinámico de Selección de Emprendimientos	4%	Relacionador Público		0%	
	Ejecutar Evento Dinámico de Selección de Emprendimientos con potencial de ser dinámicos	7%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Registrar y analizar emprendimientos participantes seleccionar a mínimo 10 con los mejores perfiles	1%	Técnico de Emprendimientos		0%	
Red de Mentores conformada para el apoyo a emprendimientos, proyectos empresariales y nuevas empresas con 10 emprendimientos mentoreados	Crear un programa para el mentoreo, nivelación y acompañamiento técnico para emprendedores con enfoque práctico y orientado a resultados	4%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Localizar y vincular a los mentores que conformen la red, a través de mesas de trabajo	6%	Técnico de Emprendimientos		0%	
	Establecer calendario de reuniones entre mentores y emprendimientos con potencial de ser dinámicos seleccionados	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Ejecución y seguimiento del programa de mentoreo	8%	Técnico de Emprendimientos		0%	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	2016		
				ENERO	POA ENERO	
Mecanismos y fuentes de financiación generadas para las diferentes etapas de un emprendimiento	Identificar plataforma de Micro mecenazgo más adecuada para la ciudad	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Apoyar y difundir Plataforma a la ciudadanía	2%	Relacionador Público		0%	
	Establecer vínculos con entidades capaces de ofertar capital semilla	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Definir políticas y mecanismos para la valoración de emprendimientos	2%	Técnico de Emprendimientos		0%	
	Realizar y registrar valoración a 10 emprendimientos con potencialidad de escalables	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Establecer políticas de inversión y modelo de negocios para inversionistas de capital riesgo en su ronda 1	2%	Técnico de Emprendimientos		0%	
	Crear portafolio de potenciales inversores de capital riesgo locales, nacionales e internacionales.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Desarrollar ronda de negociación entre inversores y emprendedores	5%	Técnico de Emprendimientos		0%	
	Registrar negocios generados en la ronda de negociaciones	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
	Establecer cronograma de seguimiento de resultados	1%	Técnico de Emprendimientos		0%	
Informe de seguimiento de resultados	Crear informe de seguimiento de resultados	20%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	
CUMPLIMIENTO POA:				13%	1%	