

AVANCE DEL POA 2016

Modelo de Reconversión de la Actividad Económica de Pequeños Emprendedores (comerciantes informales).				CUMPLIMINETO TOTAL DEL POA 2016								43%	
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016									
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA	
Comerciantes de las 11 Asociaciones federadas carnetizados 1200 comerciantes	Recepción y procesamiento de Información de las diferentes asociaciones para su carnetización	3%	Técnico de Estudios Económicos	<div><div></div></div> 90%	<div><div></div></div> 10%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100.00%	<div><div></div></div> 3%	
	Elaboración de Carnets	3%	Técnico de Estudios Económicos	<div><div></div></div> 10%	<div><div></div></div> 90%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100.00%	<div><div></div></div> 3%	
	Elaborar reglamento de uso de espacios públicos según la carnetización	3%	Gerente de Proyectos	<div><div></div></div> 10%	<div><div></div></div> 90%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100.00%	<div><div></div></div> 3%	
	Entrega de carnets y reglamento de uso	3%	Gerente General	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100.00%	<div><div></div></div> 3%	
Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 87 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	2%	Técnico Emprendimien tos	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 50%	<div><div></div></div> 50%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100.00%	<div><div></div></div> 2%	
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	2%	Secretario General	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 30%	<div><div></div></div> 70%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100.00%	<div><div></div></div> 2%	
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	10%	Gerente de Proyectos	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 25%	<div><div></div></div> 50%	<div><div></div></div> 25%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100.00%	<div><div></div></div> 10%	
	certificado y cartilla resumen de talleres.	4%	Gerente de Proyectos	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 0%	<div><div></div></div> 100.00%	<div><div></div></div> 4%	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 200 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100.00%	5%
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	5%	Secretario General	0%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100.00%	5%
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	20%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15.00%	3%
	certificado y cartilla resumen de talleres.	5%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 233 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	5%	Secretario General	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	20%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	certificado y cartilla resumen de talleres.	5%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%

