

Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas de valor

CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016

23.708%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA			
Necesidad de Consultoría en Proyectos Afines	Antecedentes y levantamiento de necesidad.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	5%	15%	80%	0%	0%	0%	100.00%	1%			
	Elaborar Especificaciones Técnicas para elaboración de proyecto	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100.00%	4%			
	Publicar las Especificaciones Técnicas en el portal de compras públicas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	10%	90%	0%	100.00%	1%			
	Recepción de Propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100.00%	1%			
	Calificación de propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100.00%	1%			
	Firma de Contrato	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1%			
	Periodo de Entrega de Proiducto	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	2%			
	Entrega recepción parcial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1%			
	Recepcion definitiva y pago de servicio	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1%			
	Presentación de propuesta definitiva	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1%			
	Recepción definitiva y pago de servicio	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100.00%	1%			

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA			
Inventario de necesidades y requerimientos de empresas potenciales clientes y listado de PYMES seleccionadas.	Identificar MIPYMES objetivo	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100.00%	5%			
	Enrolar a las MIPYMES en el proyecto (enrolar en el proceso 25 MIPYMES)	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	10%	9%	19.00%	1%			
	Selección de MIPYMES participantes	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	25%	19%	43.75%	2%			
Selección de 10 PYMES proveedoras, capacitación y asesoría para el mejoramiento de la productividad:	Pre selección de proveedores	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	10%	9%	19.00%	1%			
	Enrolar a las MIPYMES en el proyecto (enrolar en el proceso 25 MIPYMES)	2%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%			
	Diagnóstico y evaluación de empresas proveedoras	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%			
	Selección de empresas proveedoras	2%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%			
	Asesoría a mipymes proveedoras	10%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%			
Capacitadas PYMES proveedoras seleccionadas y elaborados los planes de mejoramiento de productividad pertinentes al entorno de cada empresa	Generación de ofertas de las PYMES proveedoras hacia potenciales clientes.	4%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%			
	Planteamiento de alternativas y evaluación de impacto	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%			
	Planeamiento de líneas de acción	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%			
	Elaboración de planes de mejora, con alcances, objetivos, indicadores definidos, validados y factibles	10%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%			

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
Presentación de Informe Final con presentación de resultados y recomendaciones al plan de mejora de productividad y ofertas de valor.	Evaluación de resultados vs calificación inicial y líneas base	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Validación y documentación de resultados	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Elaboración de reportes financieros	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Establecer estrategia de replicabilidad	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Presentación de resultados	4%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%

