

AVANCE DEL POA 2016

Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento por Oportunidad CUMPLIMINETO TOTAL DEL POA 2016											25.0%				
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES		2016										
				ENERO	F	EBRERO	M.	ARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	TOTAL	%POA
Alianza creada para el Jortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento	Mesas de Trabajo para la socialización e integración de Emprendedores, Universidades y Cámaras al proceso	3%	Técnico de Emprendimientos	25%		25%		9%	0%	0%	23%		0%	81.75%	2%
	Estructuración de la Alianza, sus Actores y funciones.	3%	Técnico de Emprendimientos	0%		0%		10%	50%	0%	0% 25%		0%	84.75%	3%
	Constitución de la Alianza que involucre al sector público, privado, académico y a emprendedores para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de la ciudad	7%	Técnico de Emprendimientos	s 0%		O%		0%	10%	O%		9%	0%	19.00%	1%
Perfil de 10 emprendimientos que tengan entre O y 42 meses en el mercado con potencial de ser dinámico	Establecer estándares que un emprendimiento debe cumplir para calificarlo como un emprendimiento con potencial de ser dinámico	15%	Técnico de Emprendimientos	0%		0%		0%	0%	0%		0%	0%	0.00%	0%
	Planificación de evento para capacitar y seleccionar emprendimientos	17%	Técnico de Emprendimientos	0%		0%		0%	20%	62%		16%	0%	98.00%	17%
	Difundir y Promocionar Evento de Dinámico de Selección de Emprendimientos	17%	Relacionador Público	0%		0%		0%	0%	0%		0%	0%	0.00%	0%
	Ejecutar Evento Dinámico de Selección de Emprendimientos con potencial de ser dinámicos	18%	Técnico de Emprendimientos	0%		0%		0%	0%	0%		0%	0%	0.00%	0%
	Registrar y analizar emprendimientos participantes seleccionar a mínimo 10 con los mejores perfiles	20%	Técnico de Emprendimientos	0%		0%		0%	0%	0%		0%	0%	0.00%	0%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016									
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA	
Red de Mentores conformada para el apoyo a emprendimientos, proyectos empresariales y nuevas empresas con 10 emprendimientos mentoreados	Crear un programa para el mentoreo, nivelación y acompañamiento técnico para emprendedores con enfoque práctico y orientado a resultados	4%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50.00%	2%	
	Localizar y vincular a los mentores que conformen la red, a través de mesas de trabajo	6%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%	
	Establecer calendario de reuniones entre mentores y emprendimientos con potencial de ser dinámicos seleccionados	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%	
	Ejecución y seguimiento del programa de mentoreo	8%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%	

