

Generación de espacios de investigación y creación abiertos y colaborativos.											CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	
											33.2%	
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016							TOTAL	%POA
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
Laboratorio vivo en el PRAC Funcionando	Socializar el proyecto con grupos organizados promotores tecnológicos, emprendedores y universitarios el proyecto	10%		5%	10%	0%	85%	0%	0%	0%	100.00%	10%
	Establecer áreas de interés y normas de uso	15%		0%	0%	20%	40%	0%	24%	10%	94.00%	14%
	Dotar de equipamiento necesario para el funcionamiento	10%		0%	0%	0%	0%	0%	14%	0%	13.72%	1%
	Seguimiento de resultados	15%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
Laboratorio vivo orientado hacia medios de construcción sostenibles y uso eficiente de energía eléctrica y recursos para la industria y la construcción	Gestionar espacio en Chaullayacu	15%		25%	5%	0%	0%	0%	19%	3%	51.75%	8%
	Establecer áreas de interés y normas de uso	5%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Dotar de infraestructura	10%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Dotar de equipamiento	10%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
	Seguimiento de resultados	10%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%

AVANCE POA EDEC 2016