

Centro de Fomento Productivo de Madera y Mueble - Innovacentro					CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016								60.6%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
Modelo de Gestión que garantice rentabilidad económica y social	Plan de administración general		2%	ADMINISTRADOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	2.00%
	Plan Interno de Seguridad Industrial		5%	TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	5.00%
	Señal ética		5%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%	5.00%
	Plan de Seguridad Ambiental		3%	TECNICO SEGURIDAD AMBIENTAL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	3.00%
	Plan de evacuación de riesgos contra incendios		2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	2.00%
	Estudio de Mercado Técnico, económico y administración de riesgos		1%	CONSULTOR.	0%	10%	27%	50%	0%	0%	4%	91%	0.91%
	Plan de Procedimientos		1%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	1.00%
	Plan de Procesos		1%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	0%	0%	80%	20%	0%	0%	0%	100%	1.00%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
Infraestructura física y servicios instalados	Instalación de bomba del sistema contra incendios		2%	TECNICO DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.	0%	10%	45%	0%	0%	0%	7%	62%	1.24%
	Servicio de telefonía	TELÉFONO	2.00%	ADMINISTRADOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	2.00%
	Compra de Mobiliario para Oficinas		2.00%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	ADECUACIÓN	AULA CAPACITACION	2.00%	ETAPA.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	COMPRA	PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO	1.00%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	COMPRA	COMPUTADORA PORTATIL	1.00%	ADMINISTRADOR.	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0.35%
	COMPRA	IMPRESORA	1.00%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	COMPRA	IMPRESORA 3D	1.00%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	COMPRA	PLOTER	1.00%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	COMPRA	ESCRITORIOS	1.00%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0.20%
	COMPRA	SILLON	1.00%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0.20%
	COMPRA	ARCHIVADORES	1.00%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0.20%
	COMPRA	SILLAS OFICINA	1.00%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0.20%
	COMPRA	SILLAS AUDITORIO	1.00%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	COMPRA	MESAS AUDITORIO	1.00%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	COMPRA	PROYECTOR	1.00%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	Compra de EPP		1%	ADMINISTRADOR.	10%	9%	0%	0%	81%	0%	0%	100%	1.00%
	Disco y sierras	Elementos de corte	1%	PROVEEDOR.	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	1.00%
	Afilado	Trabajo exterior	1%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	1.00%
	Implementación de señal ética		1%	PROVEEDOR.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016								
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%POA
Maquinaria instalada y en funcionamiento	Instalación de prensa		3%	INGENIERO CIVIL.	10%	0%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	3.00%
	Instalación Finger Joy		3%	TECNICO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	3.00%
	Instalación de Encoladora		3%	PROVEEDOR.	90%	10%	0%	0%	0%	0%		100%	3.00%
	Instalación de Tronzadora		3%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	3.00%
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo.		1%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	1.00%
Contratación de Personal	Proceso de contratación		1%	PROVEEDOR.	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	1.00%
	CONTRATACION	PROFESORES	1%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	1.00%
	Mano de Obra		1%	GERENTE GENERAL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	1.00%
	Horas Extraordinaria y Suplementarias		1%	PROVEEDOR	0%	0%	0%	50%	5%	5%	0%	60%	0.60%
	Decimotercer Sueldo		1%	GERENTE GENERAL.	0%	0%	0%	50%	5%	5%	0%	60%	0.60%
	Decimocuarto Sueldo		1%		0%	0%	0%	50%	5%	5%	0%	60%	0.60%
	Aporte Patronal		1%		0%	0%	0%	50%	5%	5%	0%	60%	0.60%
	Fondo de Reserva		1%		0%	0%	0%	50%	5%	5%	0%	60%	0.60%
Compra Material Prima	Cola vinílica	Afhesivo de contacto	2%		0%	0%	0%	50%	5%	5%	5%	65%	1.29%
	Adquisición Lijas	Bandas de lija	2%		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	2.00%
	cuchillas	Cuchillas metálicas	2%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	Madera	seca	2%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
Adquisición de cartera de clientes	Registro de clientes pasivos		1%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	Proceso de adquisición de clientes activos		1%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
Convenios para la ejecución de procesos de formación dual	MIPRO		3%		60%	16%	24%	0%	0%	0%	0%	100%	3.00%
	SETEC		3%		2%	49%	10%	2%	0%	0%	0%	63%	1.88%
	SENECYT		3%		80%	16%	3%	0%	0%	1%	0%	100%	3.00%
	INDUSTRIAS		3%		70%	21%	7%	0%	0%	1%	0%	100%	2.99%
	UDA		3%		30%	21%	39%	0%	0%	5%	5%	100%	0.15%

