

PLANIFICACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROVEEDORES DE MIPYMES A CADENAS DE VALOR				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	2.0%
Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016	
				MARZO	POA MARZO
Empresas Ancla determinada	Determinación y análisis de posibles empresas ancla	5%	Planificador	30%	1.50%
	Socialización del programa con posibles empresas Ancla	5%	Comunicador	2%	0.08%
	Registro y análisis de Empresas interesadas	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
	Selección de Empresa Ancla	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
Diagnóstico de 30 micro empresas, unidades de negocio y/o emprendedores por necesidad para ser proveedores en las cadenas de valor de una empresa ancla	Pre selección de proveedores	6%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
	Definición de las expectativas por proveedor	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
	Diagnóstico y evaluación de empresas	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
	Selección de empresas proveedoras	7%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
Planes de Mejora de proveedores válidos y factibles	Reuniones de interacción cliente – proveedor para definir áreas de oportunidad	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
	Planteamiento de alternativas y evaluación de impacto	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
	Planeamiento de líneas de acción	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%
	Elaboración de planes de mejora, con alcances, objetivos, indicadores definidos, validados y factibles	7%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%

Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				MARZO	POA MARZO	
Informes y registro fotográfico de la implantación y seguimiento de los planes de mejora	Validación de cronograma de trabajo	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Asignación de responsables	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Definición de programas de apoyo	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Ejecución de programas de apoyo	15%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
Documentación de la intervención y análisis de replicabilidad	Evaluación de resultados vs calificación inicial y líneas base	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Validación y documentación de resultados	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Elaboración de reportes financieros	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Establecer estrategia de replicabilidad	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Presentación de resultados	4%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
CUMPLIMIENTO DEL POA				2.26%	1.58%	