

Modelo de Reconversión de la Actividad Económica de Pequeños Emprendedores (comerciantes informales).				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	32.5%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016	
				MAYO	%POA
Comerciantes de las 11 Asociaciones federadas carnetizados 1200 comerciantes	Recepción y procesamiento de Información de las diferentes asociaciones para su carnetización	3%	Técnico de Estudios Económicos	0%	0%
	Elaboración de Carnets	3%	Técnico de Estudios Económicos	0%	0%
	Elaborar reglamento de uso de espacios públicos según la carnetización	3%	Gerente de Proyectos	0%	0%
	Entrega de carnets y reglamento de uso	3%	Gerente General	0%	0%
Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 87 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	2%	Secretario General	0%	0%
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	10%	Gerente de Proyectos	25%	3%
	certificado y cartilla resumen de talleres.	4%	Gerente de Proyectos	100%	4%

Modelo de Reconversión de la Actividad Económica de Pequeños Emprendedores (comerciantes informales).				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016	32.5%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016	
				MAYO	%POA
Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 200 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	5%	Técnico Emprendimientos	50%	3%
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	5%	Secretario General	0%	0%
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	20%	Gerente de Proyectos	0%	0%
	certificado y cartilla resumen de talleres.	5%	Gerente de Proyectos	0%	0%
Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 233 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	5%	Secretario General	0%	0%
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	20%	Gerente de Proyectos	0%	0%
	certificado y cartilla resumen de talleres.	5%	Gerente de Proyectos	0%	0%