

Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas de valor													CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016		72.47%	
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	%POA
Necesidad de Consultoría en Proyectos Afines	Antecedentes y levantamiento de necesidad.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Elaborar Especificaciones Técnicas para elaboración de proyecto	4%	Técnico Emprendimientos	0%	10%	18%	44%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79.10%	3.16%
	Publicar las Especificaciones Técnicas en el portal de compras públicas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	20%	58%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	85.60%	0.86%
	Recepción de Propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Calificación de propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Firma de Contrato	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Periodo de Entrega de Proiducto	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%
	Entrega recepción parcial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Recepcion definitiva y pago de servicio	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%

	<i>Presentación de propuesta definitiva</i>	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	<i>Recepción definitiva y pago de servicio</i>	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
<i>Inventario de necesidades y requerimientos de</i>	<i>Identificar MIPYMES objetivo</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	<i>Enrolar a las MIPYMES en el proyecto (enrolar en el proceso 25 MIPYMES)</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	10%	0%	0%	0%	80.00%	4.00%
	<i>Selección de MIPYMES participantes</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	30%	42%	10%	0%	0%	0%	82.00%	4.10%
<i>Selección de 10 PYMES</i>	<i>Pre selección de proveedores</i>	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	20%	48%	20%	0%	0%	0%	88.00%	2.64%
	<i>Enrolar a las MIPYMES en el proyecto (enrolar en el proceso 25 MIPYMES)</i>	2%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	0%	100.00%	2.00%
	<i>Diagnóstico y evaluación de empresas proveedoras</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	8%	35%	20%	83.00%	4.15%
	<i>Selección de empresas proveedoras</i>	2%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	90%	0%	100.00%	2.00%
	<i>Capacitar mypimes proveedoras</i>	8%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	56%	0%	0%	86.00%	6.88%
<i>Capacitadas PYMES proveedoras seleccionadas y elaborados los planes de mejoramiento de</i>	<i>Generación de ofertas de las PYMES proveedoras hacia potenciales clientes.</i>	4%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	4.00%

	<i>Planteamiento de alternativas y evaluación de impacto</i>	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	2.50%
	<i>Planeamiento de líneas de acción</i>	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	2.50%
	<i>Elaboración de planes de mejora, con alcances, objetivos, indicadores definidos, validados y factibles</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	75.00%	3.75%
<i>Presentación de Informe Final con presentación de resultados y recomendaciones</i>	<i>Evaluación de resultados vs calificación inicial y líneas base</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25.00%	1.25%
	<i>Validación y documentación de resultados</i>	4%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Elaboración de reportes financieros</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Establecer estrategia de replicabilidad</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Presentación de resultados</i>	2%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
<i>Publicidad</i>	<i>Creación de marca y logo</i>	5%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	<i>Convocatoria en medios</i>	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.50%
	<i>Impresión de material publicitarios</i>	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	20%	10%	0%	0%	80.00%	2.00%
	<i>Difusión e Información del Proyecto</i>	5%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	80.00%	4.00%