

Centro de Fomento Productivo de Madera y Mueble - Innovacentro					CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016												91.36%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016												
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	%POA
Modelo de Gestión que	Plan de administración general		2%	ADMINISTRADOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%
	Plan Interno de Seguridad Industrial		5%	TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70.00%	3.50%
	Señal ética		5%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	0%	0%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	Plan de Seguridad Ambiental		3%	TECNICO SEGURIDAD AMBIENTAL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Plan de evacuación de riesgos contra incendios		2%	TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%
	Modelo de Gestión		1%	TECNICO ESTUDIOS EC.	0%	10%	32%	47%	0%	1%	3%	0%	0%	0%	0%	92.63%	0.93%
	Plan de Procedimientos		1%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Plan de Procesos		1%	JEFE DE PLANTA Y PRODUCCION.	0%	0%	85%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
Infraestructura física y servicios	Instalación de bomba del sistema contra incendios		2%	TECNICO DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.	0%	10%	59%	0%	0%	3%	4%	12%	0%	0%	0%	87.95%	1.76%
	Servicio de telefonía	TELÉFONO	1%	ADMINISTRADOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	ADECUACIÓN	AULA CAPACITACION	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%

	COMPRA	COMPUTADORA PORTATIL	1%	ADMINISTRADOR.	35%	0%	0%	0%	0%	7%	0%	59%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	IMPRESORA	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	ESCRITORIOS	1%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	72%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	SILLON	1%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	72%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	ARCHIVADORES	1%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	8%	72%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	SILLAS OFICINA	1%	ADMINISTRADOR.	20%	0%	0%	0%	0%	8%	72%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	SILLAS AUDITORIO	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	90%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	MESAS AUDITORIO	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	90%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	COMPRA	PROYECTOR	1%	ADMINISTRADOR.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	90%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Compra de EPP		1%	ADMINISTRADOR.	10%	0%	0%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Disco y sierras	Elementos de corte	1%	PROVEEDOR.	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Afilado	Trabajo exterior	1%	PROVEEDOR.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Concluir el cerramiento de nave industrial para crear independencia de la nave conjunta		1%	PROVEEDOR.	0%	9%	0%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	8%	7%	33.66%	0.34%
	Implementación de señalética		1%	PROVEEDOR.	10%	0%	0%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
Maquinaria instalada y en funcionamiento	Instalación de prensa		3%	INGENIERO CIVIL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Instalación Finger Joy		3%	TECNICO	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90.00%	2.70%

[illegible]

