

Talleres de Capacitación, Asesoría Técnica y Formación de Redes de Emprendimientos				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016												97.33%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	%POA
Convocar a beneficiarios del programa de capacitación, asesoría técnica y	Promoción y Difusión del Programa de Capacitación	5%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	5%	10%	55%	21%	9%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	Elaboración de modelo de inscripción de beneficiarios	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	17%	13%	15%	35%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Registro de beneficiarios del programa	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	5%	14%	44%	27%	9%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
Capacitaciones 30 beneficiarios parroquia Yanuncay en Sistema de	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	10%	18%	22%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	8%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	45%	55%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	5%	6%	7%	29%	100.00%	0.50%
Capacitaciones 30 beneficiarios parroquia Bellavista	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	6%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	15%	17%	20%	48%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	6.00%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	8%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	45%	55%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	5%	6%	7%	29%	100.00%	0.50%
Capacitaciones 60 beneficiarios parroquia Hermano Miguel Productos	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	15%	17%	20%	48%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Productos Artesanales	8%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	47%	53%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Productos de Agricultura	6%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100.00%	6.00%

	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Canales de comercialización comunitaria y feria</i>	8%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	5%	7%	8%	31%	100.00%	0.50%
Capacitaciones 30 beneficiarios parroquia Money Asesoramiento	<i>Contratación o vinculación de Personal para la capacitación</i>	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	10%	18%	22%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Asesoramiento cocina.</i>	3%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica. Asesoramiento a los artesanos (manualidades cerámica)</i>	5%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	5%	7%	8%	31%	100.00%	0.50%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Cumbe. (Comercialización)	<i>Socialización con el Gad Parroquial</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	<i>Contratación o vinculación de Personal para la capacitación</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1.00%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%	100.00%	1.00%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Nulti (Comercialización)	<i>Socialización con el Gad Parroquial</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	<i>Contratación o vinculación de Personal para la capacitación</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	<i>Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100.00%	1.00%
	<i>Seguimiento y evaluación de resultados</i>	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	42%	72.00%	0.72%

Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Baños (comercialización).	Socialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	14%	23.50%	0.24%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Quíngo (Comercialización)	Socialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	4%	36%	100.00%	1.00%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15.00%	0.08%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Octavio Cordero.	Socialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1.25%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1.00%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	0.50%

Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia Victoria del Portete	Sozialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	100.00%	1.00%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1.25%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	1.00%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10.00%	0.05%
Capacitaciones 15 beneficiarios parroquia El Valle (Comercialización y	Sozialización con el Gad Parroquial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	100.00%	0.50%
	Contratación o vinculación de Personal para la capacitación	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1.25%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	1.00%
	Seguimiento y evaluación de resultados	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	0.50%