

Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas de valor														CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016		57.47%	
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016												TOTAL	%POA
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
Necesidad de Consultoría en Proyectos Afines	Antecedentes y levantamiento de necesidad.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%		
	Elaborar Especificaciones Técnicas para elaboración de proyecto	4%	Técnico Emprendimientos	0%	10%	18%	44%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	79.10%	3.16%		
	Publicar las Especificaciones Técnicas en el portal de compras públicas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	20%	58%	8%	0%	0%	0%	0%	85.60%	0.86%		
	Recepción de Propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%		
	Calificación de propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%		
	Firma de Contrato	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%		
	Período de Entrega de Producto	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%		
	Entrega recepción parcial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%		
	Recepcion definitiva y pago de servicio	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%		

	<i>Presentación de propuesta definitiva</i>	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
	<i>Recepción definitiva y pago de servicio</i>	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%
<i>Inventario de necesidades y requerimientos de</i>	<i>Identificar MIPYMES objetivo</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	<i>Enrolar a las MIPYMES en el proyecto (enrolar en el proceso 25 MIPYMES)</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	10%	0%	0%	80.00%	4.00%
	<i>Selección de MIPYMES participantes</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	30%	42%	10%	0%	0%	82.00%	4.10%
<i>Selección de 10 PYMES</i>	<i>Pre selección de proveedores</i>	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	20%	48%	20%	0%	0%	88.00%	2.64%
	<i>Enrolar a las MIPYMES en el proyecto (enrolar en el proceso 25 MIPYMES)</i>	2%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	100.00%	2.00%
	<i>Diagnóstico y evaluación de empresas proveedoras</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	8%	35%	63.00%	3.15%
	<i>Selección de empresas proveedoras</i>	2%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	90%	100.00%	2.00%
	<i>Capacitar mpyimes proveedoras</i>	8%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	56%	0%	86.00%	6.88%
<i>Capacitadas PYMES proveedoras seleccionadas y elaborados los planes de mejoramiento de</i>	<i>Generación de ofertas de las PYMES proveedoras hacia potenciales clientes.</i>	4%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%

	<i>Planteamiento de alternativas y evaluación de impacto</i>	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Planeamiento de líneas de acción</i>	3%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Elaboración de planes de mejora, con alcances, objetivos, indicadores definidos, validados y factibles</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
<i>Presentación de Informe Final con presentación de resultados y recomendaciones</i>	<i>Evaluación de resultados vs calificación inicial y líneas base</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Validación y documentación de resultados</i>	4%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Elaboración de reportes financieros</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Establecer estrategia de replicabilidad</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Presentación de resultados</i>	2%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Publicidad</i>	<i>Creación de marca y logo</i>	5%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100.00%	5.00%
<i>Convocatoria en medios</i>		3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100.00%	2.50%	
<i>Impresión de material publicitarios</i>		3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	20%	10%	80.00%	2.00%	
<i>Difusión e Información del Proyecto</i>		5%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	30%	0%	80.00%	4.00%	