

Modelo de Reconversión de la Actividad Económica de Pequeños Emprendedores (comerciantes informales).				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016											76.42%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	%POA
Comerciantes de las 11 Asociaciones federadas carnetizados 1200 comerciantes	Recepción y procesamiento de información de las diferentes asociaciones para su carnetización	3%	Técnico de Estudios Económicos	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Elaboración de Carnets	3%	Técnico de Estudios Económicos	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Elaborar reglamento de uso de espacios públicos según la carnetización	3%	Gerente de Proyectos	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
	Entrega de carnets y reglamento de uso	3%	Gerente General	10%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%
Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 87 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	2%	Técnico Emprendimientos	0%	60%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	2%	Secretario General	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	10%	Gerente de Proyectos	0%	0%	50%	45%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	10.00%
	certificado y cartilla resumen de talleres.	3%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	3.00%

Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 200 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	85%	15%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	5%	Secretario General	0%	0%	0%	0%	70%	29%	2%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	10%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100.00%	10.00%
	certificado y cartilla resumen de talleres.	2%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	0%	100.00%	2.00%
Propuestas de Valor por giro de negocio establecidas, normalizadas y validadas Proyecto piloto capacitaciones a 233 comerciantes.	Localizar a Comerciantes Informales de diferentes giros de negocio, capaces de aportar en la determinación de las propuestas de valor	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	4%	7%	71.20%	3.56%
	Convocatoria a talleres de trabajo a las personas seleccionadas	5%	Secretario General	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	20.00%	1.00%
	Talleres de trabajo para la determinación de Propuestas de Valor	10%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	certificado y cartilla resumen de talleres.	3%	Gerente de Proyectos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
Publicidad	Difusión e Información del Proyecto	11%	Comunicación	0%	0%	0%	35%	26%	12%	10%	3%	0%	0%	84.92%	9.34%
	Evento de entrega de Certificados	15%	Comunicación, Técnico EE	0%	0%	0%	30%	28%	0%	15%	4%	0%	0%	76.80%	11.52%

