

Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas de valor										CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016				53.92%	
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	%POA	
Necesidad de Consultoria en Proyectos Afines	Antecedentes y levantamiento de necesidad.	1%	Técnico Emprendimientos	0%	10%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%	
	Elaborar Especificaciones Técnicas para elaboración de proyecto	4%	Técnico Emprendimientos	0%	10%	18%	44%	7%	0%	0%	0%	0%	79.10%	3.16%	
	Publicar las Especificaciones Técnicas en el portal de compras públicas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	20%	58%	8%	0%	0%	0%	85.60%	0.86%	
	Recepción de Propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%	
	Calificación de propuestas	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%	
	Firma de Contrato	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%	
	Periodo de Entrega de Proiducto	2%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	100.00%	2.00%	
	Entrega recepción parcial	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%	
	Recepcion definitiva y pago de servicio	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%	
	Presentación de propuesta definitiva	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%	
	Recepción definitiva y pago de servicio	1%	Técnico Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%	1.00%	

[illegible]

<i>Presentación de Informe Final con presentación de resultados y recomendaciones</i>	<i>Evaluación de resultados vs calificación inicial y líneas base</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Validación y documentación de resultados</i>	4%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Elaboración de reportes financieros</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Establecer estrategia de replicabilidad</i>	5%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
	<i>Presentación de resultados</i>	2%	Consultor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
<i>Publicidad</i>	<i>Creacion de marca y logo</i>	5%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	5.00%
	<i>Convocatoria en medios</i>	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	2.50%
	<i>Impresión de material publicitarios</i>	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	20%	70.00%	1.75%
	<i>Difusion e Informacion del Proyecto</i>	5%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	30%	80.00%	4.00%