

Fortalecimiento a Micro empresas, Unidades económicas y Emprendimientos por Necesidad													CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016		79.26%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016										TOTAL	%POA
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
SELECCIÓN DE MODELO DE NEGOCIO PELUQUERIAS Y TIENDAS DE BARRIO	Seleccionar emprendimientos, micro empresas o unidades económicas que serán beneficiadas a través un censo y diagnóstico en el área de intervención.	13%	Técnico de Emprendimientos	0%	50%	25%	8%	18%	0%	0%	0%	0%	100.00%	13.00%	
	Selección del sector para muestreo para levantamiento de necesidades	8%	Técnico de Emprendimientos	0%	30%	28%	15%	27%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%	
	Elaboración de encuesta.	8%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%	
	Levantamiento de necesidades y tabulación.	10%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	30%	18%	53%	0%	0%	0%	0%	100.00%	10.00%	
	Análisis de resultados.	5%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%	
	Creación de plan de capacitación y asesoría.	5%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%	
Talleres y asesoría a 50 mpyimes (25 tiendas de	Convenio con capacitadores, entidades académicas y públicas.	3%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	65%	0%	0%	0%	17%	82.35%	2.47%	
	Socialización y difusión de capacitaciones con beneficiarios.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	50%	1%	0%	0%	49%	99.50%	1.00%	
	Elaboración del cronograma de talleres.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	47%	1%	0%	0%	52%	99.53%	1.00%	
	Taller para peluqueras.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	32%	1%	0%	0%	34%	66.18%	1.32%	
	Taller para tiendas de barrio.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	
	entrega de certificados	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	20.00%	0.40%	

Informe de resultados	Presentación de informe sobre las capacitaciones, fotografías, lista de participantes y valoración de la capacitación.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
Selección de modelo de emprendimientos campesinos y agroecológicos.	Elaboración del cronograma de capacitaciones.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	20.00%	0.40%
	Selección de posibles beneficiarios.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	20.00%	0.40%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	3%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	20.00%	0.60%
	Articulaciones entre beneficiarios, comercialización asociativa.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	20.00%	0.20%
	FERIA AGROECOLOGICA AGOSTO EDEC EP	10%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	10.00%
FERIA AGROECOLOGICA SEPTIEMBRE EDEC EP	9%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	9.00%	
FERIA AGROECOLOGICA NOVIEMBRE EDEC EP	6%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	
PUBLICIDAD	Difusión e Información del Proyecto	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	15%	22%	62.00%	1.86%
	Creación de elementos comunicativos	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	19%	30%	54.00%	1.62%

