



PLANIFICIACIÓN Talleres de Capacitación, Asesoría Técnica y Formación de Redes de Emprendimientos

CUMPLIENTO TOTAL POA: 2016

1%

	ACTIVIDADES	PESO DE	RESPONSABLE			
N° ENTREGABLES	PARA OBTENER	ACTIVIDADES	DE LAS	2016		
	ENTREGABLES	ABLES PARA OBTENER ACTIVIDADES				
				ENERO	POA ENERO	
Convocar a beneficiarios del programa de capacitación, asesoría técnica y formación de redes de emprendimientos de personas de atención prioritaria. Juntas parroquiales.	Promoción y Difusión del Programa de Capacitación	20%	Técnico Emprendimient os	4%	1%	
	Elaboración de modelo de inscripción de beneficiarios	1%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	
	Registro de beneficiarios del programa	5%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	
Capacitación,	Contratación de Personal para la capacitación	10%	Técnico Emprendimient Os	1%	0%	
	Ejecutar programa de capacitación	10%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	
	Seguimiento y evaluación de resultados	5%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	



N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	2016		
	LITTLEGADLES	TANA ODTENEN	ACTIVIDADES	ENERO	POA ENERO	
Registro de asistencia técnica a 10 emprendimientos capacitados	Contratación de Personal para asesoría técnica	10%	Técnico Emprendimient os	1%	0%	
	Ejecutar programa de asistencia técnica	10%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	
	Seguimiento y evaluación de resultados	5%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	
Red de Emprendedores establecida	Inclusión de emprendedora s a la RED de Mujeres Emprendedoras	10%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	
	Creación de una RED de Emprendedore s	10%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	
	Seguimiento y evaluación de resultados	5%	Técnico Emprendimient os	0%	0%	
		1%				