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N° 

ENTREGABLES

ACTIVIDADES 

PARA OBTENER 

ENTREGABLES

PESO DE 

ACTIVIDADES 

PARA OBTENER 

ENTREGABLES

RESPONSABLE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

PARA OBTENER 

ENTREGABLES

MAYO %POA

Antecedentes y 

levantamiento 

de necesidad.
1%

Técnico 

Emprendimient

os

0% 0%

Elaborar 

Especificaciones 

 Técnicas para 

elaboración de 

proyecto 4%

Técnico 

Emprendimient

os

50% 2%

Publicar las 

Especificaciones 

 Técnicas en el 

portal de 

compras 

públicas 1%

Técnico 

Emprendimient

os

10% 0%

Recepción de 

Propuestas
1%

Técnico 

Emprendimient

os

25% 0%

Calificación de 

propuestas
1%

Técnico 

Emprendimient

os

25% 0%

Firma de 

Contrato
1%

Técnico 

Emprendimient

os

0% 0%

Periodo de 

Entrega de 

Proiducto 2%

Técnico 

Emprendimient

os

0% 0%

Entrega 

recepción 

parcial 1%

Técnico 

Emprendimient

os

0% 0%

Recepcion 

definitiva y 

pago de servicio
1%

Técnico 

Emprendimient

os

0% 0%

Presentación 

de propuesta 

definitiva 1%

Técnico 

Emprendimient

os

0% 0%

Recepción 

definitiva y 

pago de servicio
1%

Técnico 

Emprendimient

os

0% 0%

Identificar 

MIPYMES 

objetivo 5%

Consultor 0% 0%

Enrolar a las 

MIPYMES en el 

proyecto 

(enrolar en el 

proceso 25 

MIPYMES) 5%

Consultor 0% 0%

Selección de 

MIPYMES 

participantes 5%

Consultor 0% 0%

Inventario de 

necesidades y 

requerimientos 

de empresas 

potenciales 

clientes y 

listado de 

PYMES 

seleccionadas.

Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas 

de valor

CUMPLIMINETO TOTAL 

DEL POA 2016
5.6%

2016

Necesidad de 

Consultoria en 

Proyectos 

Afines
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N° 

ENTREGABLES

ACTIVIDADES 

PARA OBTENER 

ENTREGABLES

PESO DE 

ACTIVIDADES 

PARA OBTENER 

ENTREGABLES

RESPONSABLE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

PARA OBTENER 

ENTREGABLES

MAYO %POA

Pre selección 

de proveedores
3%

Consultor 0% 0%

Enrolar a las 

MIPYMES en el 

proyecto 

(enrolar en el 

proceso 25 

MIPYMES)

2%

Consultor 0% 0%

Diagnóstico y 

evaluación de 

empresas 

proveedoras 5%

Consultor 0% 0%

Selección de 

empresas 

proveedoras 2%

0% 0%

Capacitar mypimes proveedoras10% Consultor 0% 0%

Generación de 

ofertas de las 

PYMEs 

proveedoras 

hacia 

potenciales 

clientes. 4%

Consultor 0% 0%

Planteamiento 

de alternativas 

y evaluación de 

impacto 5%

Consultor 0% 0%

Planeamiento 

de líneas de 

acción 5%

Consultor 0% 0%

Elaboración de 

planes de 

mejora, con 

alcances, 

objetivos, 

indicadores 

definidos, 

validados y 

factibles 10%

Consultor 0% 0%

Evaluación de 

resultados vs 

calificación 

inicial y líneas 

base 5%

Consultor 0% 0%

Validación y 

documentación 

de resultados 5%

Consultor 0% 0%

Elaboración de 

reportes 

financieros 5%

Consultor 0% 0%

Establecer 

estrategia de 

replicabilidad 5%

Consultor 0% 0%

Presentación 

de resultados 4%
Consultor 0% 0%

 Selección de 10 

PYMES 

proveedoras, 

capacitación y 

asesoría para el 

mejoramiento 

de la 

productividad:

Capacitadas 

PYMES 

proveedoras 

seleccionadas y 

elaborados los 

planes de 

mejoramiento 

de 

productividad 

pertinentes al 

entorno de 

cada empresa

Presentación 

de Informe 

Final con 

presentación 

de resultados y 

recomendacion

es al plan de 

mejora  de 

productividad y 

ofertas de valor.

Desarrollo de Capacidades de Proveedores de MiPymes a cadenas 

de valor

CUMPLIMINETO TOTAL 

DEL POA 2016
5.6%

2016


