

PLANIFICACIÓN MODELO DE RECONVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PEQUEÑOS EMPRENDEDORES (COMERCIANTES INFORMALES)				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016		32.64%
Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016		
				ABRIL	POA ABRIL	
Identidad Comercial establecida, incluye manual de uso de imagen	Elaboración de TDR para la contratación de Diseñador para creación de imagen	4%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	0%	0.00%	
	Publicación de TDR en el portal de compras públicas	2%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	0%	0.00%	
	Recepción de propuestas de trabajo	2%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	0%	0.00%	
	Calificación de Propuestas	2%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	0%	0.00%	
	Contratación de Diseñador	2%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	22%	0.44%	
	Periodo de entrega de producto	2%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	21%	0.42%	
	Recepción parcial	2%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	0%	0.00%	
	Presentación de propuesta definitiva	2%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	10%	0.19%	
	Recepción definitiva y pago de servicio	2%	Asistente administrativo de Adquisiciones y Compras	27%	0.54%	
Talleres de Formación Técnica y Capacitación en el manejo de imagen comercial	Establecer Programa de Capacitación por Giro de Negocio	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Convocatoria a talleres de Formación técnica y Capacitación en Manejo de Imagen en diferentes horarios	5%	Secretario General	0%	0.00%	
	Ejecución de Talleres	5%	Técnico Emprendimientos	0%	0.00%	
	Dotación de vestimenta y equipo al finalizar los talleres	5%	Gerente General	0%	0.00%	
Informe de seguimiento de resultados	Crear informe de seguimiento de resultados	20%	Técnico de Estudios Económicos	0%	0.00%	
CUMPLIMIENTO DEL POA				5.68%	5.49%	