

Vinculación Académica al Sector Productivo – Asesoramiento Empresarial CAPIA				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016									18.03%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016									
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	%POA
Diagnostico de 5 empresas afiliadas a la CAPIA que participen en el proceso	Convenio con los departamentos de vinculación de las Universidades de la ciudad y la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay CAPIA	6%	Gerente General	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	6%
	Conformar un comité de Gestión, ejecución y seguimiento del proyecto	6%	Técnico de Estudios Económicos	0%	10%	0%	6%	0%	0%	0%	9%	25.51%	2%
	Levantamiento de información macro a sectores empresariales	7%	Técnico de Estudios Económicos	0%	11%	0%	4%	0%	0%	0%	9%	24.76%	2%
	Determinación de ramas de profesionales necesarias para La intervención	7%	Técnico de Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	11.00%	1%
5 equipos de trabajo multidisciplinario de estudiantes inscritos	Socialización con los departamentos de vinculación de las universidades	8%	Técnico de Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	8%
	Convocatoria a los equipos de estudiantes a través de los departamentos de vinculación de las respectivas universidades	8%	Técnico de Estudios Económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%

