Fortalecimiento a Micro empresas, Unidades económicas y Emprendimientos por Necesidad															CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016		94.95%
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016												TOTAL	%POA
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
SELECCIÓN DE MODELO DE NEGOCIO PELUQUERIAS Y TIENDAS DE BARRIO	Seleccionar emprendimientos, micro empresas o unidades económicas que serán beneficiadas a través un censo y diagnóstico en el área de intervención.	13%	Técnico de Emprendimientos	0%	50%	25%	8%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	13.00%	
	Selección del sector para muestreo para levantamiento de necesidades	8%	Técnico de Emprendimientos	0%	30%	28%	15%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%	
	Elaboración de encuesta.	8%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	8.00%	
	Levantamiento de necesidades y tabulación.	10%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	30%	18%	53%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	10.00%	
	Análisis de resultados.	5%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%	
	Creación de plan de capacitación y asesoría.	5%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%	5.00%	
	Talleres y asesoría a 50 mypimes (25 tiendas de	Convenio con capacitadores, entidades académicas y públicas.	3%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	65%	0%	0%	0%	17%	0%	0%	82.35%	2.47%
Socialización y difusión de capacitaciones con beneficiarios.		1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	50%	1%	0%	0%	49%	0%	0%	99.50%	1.00%	
Elaboración del cronograma de talleres.		1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	47%	1%	0%	0%	52%	0%	0%	99.53%	1.00%	
Taller para peluqueras.		2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	32%	1%	0%	0%	34%	0%	0%	66.18%	1.32%	
Taller para tiendas de barrio.		2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100.00%	2.00%	
entrega de certificados		2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	9%	69.00%	1.38%	

Informe de resultados	Presentación de informe sobre las capacitaciones, fotografías, lista de participantes y valoración de la capacitación.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	100.00%	1.00%
Selección de modelo de emprendimientos campesinos y agroecológicos.	Elaboración del cronograma de capacitaciones.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	90.00%	1.80%
	Selección de posibles beneficiarios.	2%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	90.00%	1.80%
	Ejecutar programa de capacitación y asistencia técnica.	3%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	23%	82.50%	2.48%
	Articulaciones entre beneficiarios, comercialización asociativa.	1%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	23%	82.50%	0.83%
	FERIA AGROECOLOGICA AGOSTO EDEC EP	10%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%	10.00%
FERIA AGROECOLOGICA SEPTIEMBRE EDEC EP	9%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100.00%	9.00%	
FERIA AGROECOLOGICA NOVIEMBRE EDEC EP	6%	Técnico de Emprendimientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	100.00%	6.00%	
PUBLICIDAD	Difusión e Información del Proyecto	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	15%	22%	1%	1%	63.25%	1.90%
	Creación de elementos comunicativos	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	19%	30%	12%	0%	66.25%	1.99%